



## FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA Associazione temporanea di Scopo

*Sede Legale presso la sede della propria Capofila DELTA 2000 Soc. cons. a r.l.  
Strada del Mezzano n. 10 – 44020 Ostellato (FE)*

### VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

*del giorno 28/10/2021*

L'anno 2021, il giorno 28 (ventotto) del mese di ottobre, alle ore 11:00, il Consiglio Direttivo dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, si è riunito in videoconferenza per discutere e deliberare in merito al seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. presa d'atto dimissioni consigliera Valentina Montalti;
2. stato di avanzamento attività del Piano di Azione dell'ATS FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA a valere sul FEAMP 2014/2020 e deliberazioni conseguenti;
3. varie ed eventuali.

A norma dell'art. 10 dell'atto costitutivo, assume la presidenza del Consiglio Direttivo il Presidente Lorenzo Marchesini, legale rappresentante di DELTA 2000, soggetto capofila dell'ATS, il quale, constatato:

- che il Consiglio Direttivo è stato regolarmente convocato,
- che stante l'avvenuto ricevimento in data 20 ottobre u.s. delle dimissioni presentate dalla Consigliera Montalti Valentina, sono presenti n. 9 componenti su 12, e precisamente:

N.	Nominativo	Ruolo	Rappresentatività	Presente/ Assente
1	Marchesini Lorenzo	Presidente	Soggetti Privati	Presente
2	Caselli Sergio	Vice Presidente	Soggetti Privati	Presente
3	Riccardo Casotti	Consigliere	Soggetti Privati	Presente

N.	Nominativo	Ruolo	Rappresentatività	Presente/ Assente
4	Castaldelli Giuseppe	Consigliere	Società Civile	Assente
5	Cesarini Roberto	Consigliere	Enti Pubblici	Assente
6	Costantini Giacomo	Consigliere	Enti Pubblici	Presente
7	Masetti Patrizia	Consigliere	Soggetti Privati	Presente
8	Montini Anna	Consigliere	Enti Pubblici	Assente
9	Paesanti Vadis	Consigliere	Soggetti Privati	Presente
10	Petta Francesco	Consigliere	Soggetti Privati	Presente
11	Saporetto Daniele	Consigliere	Società civile	Presente
12	Viviani Diego	Consigliere	Enti Pubblici	Presente

- dichiara il Consiglio Direttivo validamente costituito ed atto a deliberare, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.

E' inoltre presente Angela Nazzaruolo, coordinatrice del GAL DELTA 2000, con funzione di direzione tecnica del FLAG, per relazionare su alcuni punti all'ordine del giorno.

Il Consigliere Diego Viviani provvede alla redazione del presente verbale in qualità di Segretario.

Il Presidente Lorenzo Marchesini saluta i presenti ed apre la seduta odierna, con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1. presa d'atto dimissioni consigliera Valentina Montalti

Il Presidente informa i presenti in merito alle dimissioni presentate dalla Consigliera Valentina Montalti, rappresentante enti pubblici, con decorrenza dal 20 ottobre 2021.

Il Consiglio prende atto delle dimissioni presentate dalla Consigliera Valentina Montalti.

L'Assemblea provvederà alla surroga nel rispetto dei criteri stabiliti nell'Atto costitutivo.

2. stato di avanzamento attività del Piano di Azione dell'ATS FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA a valere sul FEAMP 2014/2020 e deliberazioni conseguenti

Il Presidente cede la parola alla coordinatrice Angela Nazzaruolo che informa i presenti in merito all'andamento delle rendicontazioni e progetti presentati, come illustrato nel prospetto riportato nell'Allegato 1 e da cui si rileva, ad oggi, una economia di risorse pubbliche di € 61.581,93 che vi è la possibilità di allocare su altre azioni dove vi sono graduatorie aperte, previa comunicazione a breve all'O.I. Regione Emilia-Romagna.

- 2.1 Approvazione proposta di graduatoria provvisoria Domande di contributo pervenute sul Bando 3.A.2 "Diversificazione dei prodotti ittici e delle attività della pesca" – Azioni a finalità collettive,

progetti pilota per l'applicazione di tecniche e modalità per diversificare le produzioni ittiche e le tecniche di pesca e di allevamento", in attuazione della SSL FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA. Priorità 4 – Misura 4.63 PO FEAMP 2014-2020.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio, per l'approvazione, la graduatoria dei progetti ammissibili a valere sul bando dell'Azione 3.A. Diversificazione dei prodotti ittici e della pesca - Intervento 3.A.2) Azioni a finalità collettive, progetti pilota per l'applicazione di tecniche e modalità per diversificare le produzioni ittiche e le tecniche di pesca e di allevamento - PIANO DI AZIONE FLAG COSTA DELL'EMILIA ROMAGNA PO FEAMP 2014-2020 PRIORITA' 4, comunicando gli esiti delle attività istruttorie e di valutazione delle domande pervenute e il contributo richiesto. Informa il Consiglio Direttivo che sono stati nominati i seguenti componenti del Nucleo di Valutazione per le attività di ricevibilità, ammissibilità e valutazione:

- Lidia Conti - Responsabile Segreteria FLAG CER, dipendente DELTA 2000 capofila FLAG CER,
- Marzia Cavazzini – Project Manager, dipendente DELTA 2000 capofila FLAG CER,
- Ing. Pierluigi Pascale – esperto esterno incaricato per supporto tecnico alle attività istruttorie relative a progetti presentati sui bandi per l'attuazione degli interventi previsti SSL del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna - FEAMP 2014-2020 - Priorità 4 FLAG CER.

A seguito della istruttoria amministrativa, effettuata dal nucleo di valutazione, non sono state ritenute ammissibili le seguenti domande:

N. identificativo dell'intervento 06/SSL/21/ER – Importo del progetto € 55.220,48, contributo richiesto € 44.176,38, non è stata ritenuta ammissibile per mancanza del rispetto del vincolo relativo alla disponibilità dell'area di cui all'art.9 Documentazione per accedere al contributo - paragrafo k) relativo alla disponibilità dell'area e/o dell'immobile su cui viene realizzato l'intervento e di cui all'art. 20 del bando in oggetto, in quanto il termine entro il quale verrà meno la disponibilità dell'area da parte del proponente è fissato al 31.01.2025, termine che non consente il rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 20 del bando in oggetto. E' stata inviata dal FLAG la comunicazione PEC del 23.09.2021 Prot. 465/2021/P con preavviso di non ammissibilità ai sensi dell'art. 10 bis del D.lgs 241/90, alla quale il beneficiario non ha fornito riscontro;

N. identificativo dell'intervento 07/SSL/21/ER – Importo del progetto € 40.430,00, contributo richiesto € 32.344,00, non è stata ritenuta ammissibile, in quanto il progetto non rispetta il vincolo relativo alla disponibilità dell'area di cui all'art.9 Documentazione per accedere al contributo - paragrafo k) disponibilità dell'area e/o dell'immobile su cui viene realizzato l'intervento e dell'ivi citato vincolo di destinazione di cui all'art. 20 del bando in oggetto, essendo la concessione dell'area in cui viene proposto l'intervento intestata ad un soggetto diverso dal richiedente. E' stata inviata dal FLAG la comunicazione PEC del 23.09.2021 Prot. 466/2021/P con preavviso di non ammissibilità ai sensi dell'art. 10 bis del D.lgs 241/90, alla quale il beneficiario non ha fornito riscontro;

Con riferimento all'esito dell'istruttoria di ammissibilità e valutazione viene pertanto presentata al Consiglio Direttivo la seguente graduatoria provvisoria ed esito finale delle domande ammissibili e non ammissibili:

**FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA Associazione temporanea di Scopo**

**Libro Verbali del Consiglio Direttivo**

Adone SAJ "Diversificazione dei prodotti itici e delle attività della pesca"  
Intervento 3.A.2: Azioni a finalità collettive, progetti pilota per l'applicazione di tecniche e modalità per diversificare le produzioni ittiche e le tecniche di pesca e di allevamento  
PROPOSTA DI GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL FLAG DEL 28/10/2021

POS. IN GRADUATORIA	N. IDENTIFICATIVO DELL'INTERVENTO	DATA	NOME DEL BENEFICIARIO	CODICE FISCALE	TIPOLOGIA SOGGETTO o % CONTRIBUTO	TITOLO DEL PROGETTO	SINTESI PROGETTO	SPESA RICHIESTA IVA INDETERMINABILE	CONTRIBUTO RICHIESTO	SPESA AMMESSA	CONTRIBUTO AMMISSIBILE TOTALE	PUNTEGGIO	CONTRIBUTO PROGRESSIVO
1	03/55L/21/PROT. 329/2021/A del 11/06/2021		UNIFE	P.IVA - CF 00434090384 - Contributo o 100% 80007370382	PUBBLICO	DIVERSIFICAZIONE DELL'OSTRICOLTURA REGIONALE MEDIANTE LA CARATTERIZZAZIONE QUALITATIVA DI DUE NUOVE TIPOLOGIE COMMERCIALI DI OSTRIA CONCAVA GOLDEN E BLACK E POTENZIALITA' DI MERCATO	Il progetto si propone di consolidare la produzione dell'ostria concaва concaва del comparto della molluscoltura di Genova attraverso la diversificazione produttiva e commerciale di quella tradizionale, verificando la fattibilità tecnica ed economica di processi di produzione sempre più orientati alla sostenibilità, e definita una strategia condivisa di promozione commerciale.	€ 84.944,49	€ 84.944,49	€ 84.944,49	€ 84.944,49	4,38	84.944,49 €
2	05/55L/21/PROT. 305/2021/A del 15/06/2021		DIMEVET - UNIDO	P.IVA - CF 01131710376 - Contributo o 100% 80007010376	PUBBLICO	PROGETTO PILOTA PER L'APPLICAZIONE DI TECNICHE E MODALITÀ RIVOLTE ALLA VALORIZZAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DEI PRODOTTI ITTICI VALLINI	Nell'ambito della vallicoltura si vuole sviluppare conoscenze di tipo scientifico finalizzate a facilitare nuovi metodi di produzione di prodotti ittici di qualità. Il progetto prevede la realizzazione di nuove specie ittiche con caratteristiche produttive e commerciali. Per raggiungere tale scopo sono state individuate 5 azioni pilota. Azione 1: verificare la possibilità di allevare trote in idra in acque salmastre per di ottenere un prodotto commerciale con elevato valore aggiunto; Azione 2: verificare la possibilità di ottenere bottarga biologica di elevato valore commerciale in un'azienda con conoscenze tecniche/edificative rivolte ad imprese valliche emiliane romagnole; Azione 3: verificare la possibilità di accrescere lo storno in acque salmastre con lo scopo di ottenere un prodotto di elevato valore commerciale attraverso anche il recupero di prodotti ittici di qualità; Azione 4: verificare la possibilità di produrre trote in idra in acque salmastre; Azione 5: eseguire un'indagine sulla comunità macrobiontica e sulle caratteristiche delle acque in 2 zone campione al fine di acquisire conoscenze utili per una corretta gestione dell'attività di vallicoltura e di recupero ambientale.	€ 118.004,75	€ 118.004,75	€ 118.004,75	€ 118.004,75	4,97	202.949,24 €
3	04/55L/21/PROT. 364/2021/A del 15/06/2021		FONDAZIONE FLAMINIA	P.IVA - CF 01377140395 - Contributo o 90% 00591340393	PRIVATO	GO RESTOKING	Il progetto prevede il recupero di una specie autoctona, attraverso azioni volte a sviluppare conoscenze di tipo scientifico per facilitare la produzione sostenibile. Il progetto riguarda il ricambio genetico di un'attività di allevamento in ambiente di transizione con un habitat strettamente legato alla presenza di piante fanerogame, utilizzate nel periodo riproduttivo per la costruzione del nido (ad opera dei maschi), nel quale si occupa dei nuovi nati, attraverso vere e proprie cure parentali. - G-RESTOKING è un progetto innovativo e sostenibile di replicabilità che prevede uso di tecnologia 3D per la creazione di nidi, ecc.	€ 75.000,00	€ 60.000,00	€ 75.000,00	€ 60.000,00	4,16	202.949,24 €
4	02/55L/21/PROT. 346/2021/A del 01/06/2021		NATUREDULIS	P.IVA - CF 01959600384 - Contributo o 90% 80007370382	PRIVATO	Progetto pilota di allevamento di Schilte in schiumato ed in sistema di policoltura con meliusculi Divalvi nelle Valli di Comacchio	Il progetto si pone come obiettivo lo sviluppo dell'allevamento delle specie autoctone di gamberetti Paleomon elegans e Crangon crangon, noti come Schilte. La prima fase di allevamento sarà dedicata allo studio del ciclo di vita e delle esigenze di allevamento di queste specie ittiche. Il progetto prevede lo sviluppo di un sistema multistadio con molluschi bivalvi. All'esperienza saranno coinvolti esperti del settore, professionisti e l'Università degli Studi di Ferrara, in modo da raggiungere la sostenibilità tecnica ed economica di questo tipo di allevamento ed in modo da assicurare elevati standard di sicurezza alimentare al prodotto finito.	€ 118.591,40	€ 96.293,12	€ 118.591,40	€ 96.293,12	3,63	358.142,36 €
5	01/55L/21/PROT. 343/2021/A del 01/06/2021		UNIBO	P.IVA - CF 01131710376 - Contributo o 100% 80007010376	PUBBLICO	T.MICRO.V - TECNICHE INNOVATIVE MICROBIOME-BASED PER IL RECUPERO DELLA VONGOLA COMUNE NELLE AREE AD ALTA MORTALITÀ NELL'ARCA FLAG DELL'EMILIA-ROMAGNA	Il progetto T.Micro.V si pone come obiettivo quello di studiare le dinamiche degli ecosistemi microbici (mi-crobioti) all'interfaccia tra vongola, sedimento e acqua - e la loro interazione con componenti abiotiche e/o biotiche dell'ecosistema - al fine di identificare le cause dell'attuale fenomeno di mortalità della vongola comune in area FLAG. L'approccio integrato e la conoscenza prodotta dal progetto di ricerca consentiranno di individuare biomarcatori precoci di mortalità di vongola comune, ma, più importante, si tradurranno nello sviluppo di nuove tecniche di allevamento della vongola comune in area FLAG. Verranno infine prodotte nuove linee FLAG, che consentiranno la gestione della vongola comune in area FLAG, che consentano il miglioramento delle performances di produzione in un contesto di sostenibilità e salute ambientale.	€ 49.871,22	€ 49.871,22	€ 49.871,22	€ 49.871,22	3,50	408.013,58 €
								€ 408.013,58	€ 408.013,58	€ 408.013,58	€ 408.013,58		€ 408.013,58
								€ 182.631,18	€ 182.631,18	€ 182.631,18	€ 182.631,18		€ 182.631,18
								€ 168.013,58	€ 168.013,58	€ 168.013,58	€ 168.013,58		€ 168.013,58
								€ 168.013,58	€ 168.013,58	€ 168.013,58	€ 168.013,58		€ 168.013,58

Intervento 3.A.2 : Azioni a finalità collettive, progetti pilota per l'applicazione di tecniche e modalità per diversificare le produzioni ittiche e le tecniche di pesca e di allevamento - PO FEAMP 2014-2020 PRIORITA' 4 DOMANDE NON AMMISSIBILI							
CODICE PROGRESSIVO FLAG in ordine di arrivo e protocollo	DATA	TIPOLOGIA SOGGETTO e % CONTRIBUTO	TITOLO DEL PROGETTO	Sintesi PROGETTO	INVESTIMENTO PREVISTO	IMPORTO CONTRIBUTO RICHIESTO	MOTIVAZIONE INAMMISSIBILITA'
06/SSL/21/ER	PROT. 366/2021/A del 15/06/2021	PRIVATO INT. COLLETTIVO - contributo 80%	PROGETTO PILOTA DI PRE INGRASSO DI MOLLUSCHI BIVALVI AUTOCTONI IN AREA VALLIVA	Il progetto mira allo sviluppo di un processo di molluschicoltura di specie autoctone sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico tali da attuare una diversificazione delle specie acquicole allevate presso la valle Le Vene di Bellocchio. Specificatamente si intende allevare novellame di ostrica piatta e vongola verace nostrana partendo da individui generati da schiuditoio alloggiati in contenitori in sospensione fino alla commercializzazione del prodotto adulto.	€ 55.220,48	€ 44.176,38	Mancaza del rispetto del vincolo relativo alla disponibilità dell'area di cui all'art.9 Documentazione per accedere al contributo - paragrafo k) relativo alla disponibilità dell'area e/o dell'immobile su cui viene realizzato l'intervento e di cui all'art. 20 del bando in oggetto, in quanto il termine entro il quale verrà meno la disponibilità dell'area da parte del proponente è fissato al 31.01.2025, termine che non consente il rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 20 del bando in oggetto.

07/SSL/21/ER	PROT. 367/2021/A del 15/06/2021	PRIVATO INT. COLLETTIVO - <i>contributo 80%</i>	<p>PROGETTO PILOTA PER L'INTRODUZIONE DI TECNICHE DI MITILCOLTURA CHE NON PREVEDONO L'USO DI RETI TUBOLARI IN POLIPROPILENE (CALZE)</p>	<p>Il progetto riguarda il confronto tra tecniche di mitilcoltura tradizionali che prevedono l'uso di reti tubolari in polipropilene monouso e tecniche innovative che adottano l'uso di tratti di corda frangiata di tipo neozelandese riutilizzabili per più cicli produttivi. L'adozione di questa tecnologia consentirà di eliminare in toto o in parte dal ciclo produttivo dei mitili l'uso di rete in polipropilene, riducendo il consumo di plastiche monouso e il conseguente rischio di dispersione di queste nell'ambiente. Nel progetto verranno messi a confronto parametri biometrici, resa produttiva, vitalità mitili, al termine del progetto azioni divulgative verso i mitilicoltori con varie azioni comunicazione.</p>	€ 40.430,00	€ 32.344,00	<p>Il progetto non rispetta il vincolo relativo alla disponibilità dell'area di cui all'art.9 Documentazione per accedere al contributo - paragrafo k) disponibilità dell'area e/o dell'immobile su cui viene realizzato l'intervento e dell'ivi citato vincolo di destinazione di cui all'art. 20 del bando in oggetto, essendo la concessione dell'area in cui viene proposto l'intervento intestata ad un soggetto diverso dal richiedente .</p>
--------------	---------------------------------------	---	---	---	-------------	-------------	---

Il Consiglio approva la suddetta graduatoria e dà mandato alla Coordinatrice del FLAG di trasmetterla all'Organismo Intermedio Regione Emilia-Romagna per l'approvazione e i successivi adempimenti e conferma la non ammissibilità delle domande N. 06/SSL/21/ER e N. 07/SSL/21/ER. Con riferimento al Bando Par.10 Dotazione finanziaria, che recita "Agli interventi previsti dal presente Bando è destinato un importo complessivo pari ad euro 182.631,18 a carico del Bilancio regionale attraverso il FLAG Costa dell'Emilia-Romagna (euro 91.315,59 di cofinanziamento dell'Unione Europea a valere sul FEAMP, euro 63.920,92 di cofinanziamento di risorse nazionali a valere sul Fondo di Rotazione ed euro 27.394,67 di cofinanziamento regionale). Per lo scorrimento della graduatoria, oltre alle risorse sopra indicate saranno destinate, se disponibili, ulteriori risorse derivanti da eventuali proposte di variazioni del piano finanziario, relativo al Piano di Azione che potranno essere proposte all'Organismo Intermedio, il cui utilizzo resta comunque subordinato al completamento dell'iter di approvazione dell'eventuale proposta stessa da parte dell'Organismo Intermedio e alle effettive risorse rese disponibili e compatibili con il Bilancio regionale. A tal fine, la graduatoria di cui al presente Avviso pubblico ha validità di anni 2, decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, fermo restando i termini fissati dalla disciplina comunitaria per la rendicontazione delle spese";

e con riferimento al Piano finanziario approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR RER N.12407 del 30/06/2021, nel quale sono allocate all'Azione 3.A.2 risorse pubbliche pari a € 240.000,00, propone di finanziare integralmente i progetti collocati in graduatoria al 1 e 2 posto e di finanziare parzialmente il 3° progetto collocato in posizione utile in graduatoria per un importo pari a € 37.050,76 utilizzando tutte le risorse allocate all'azione 3.A.2, prevedendo di finanziare integralmente il progetto in posizione utile allocando le ulteriori economie maturate alla data odierna; oltre alla possibilità di utilizzare eventuali altre economie che matureranno in futuro da altre azioni, al fine di finanziare integralmente la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili, previa verifica con l'OI/RER e alle risorse rese disponibili e compatibili con il bilancio regionale.

2.2 Il Presidente sottopone all'attenzione dei Consiglieri l'opportunità di valutare la riallocazione delle economie accertate sulle diverse Azioni del Piano di Azione, per l'importo complessivo di € 61.581,93 a favore dell'Azione **3.A.2 "Azioni a finalità collettive, progetti pilota per l'applicazione di tecniche e modalità per diversificare le produzioni ittiche e le tecniche di pesca e di allevamento"** al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria approvata al precedente punto, con conseguente rimodulazione del piano finanziario, da trasmettere all'O.I. Regione Emilia-Romagna in tempo utile affinché possa essere ricompreso in fase di assestamento di bilancio regionale. Altrimenti sarà necessario aspettare il mese di maggio 2022 per un nuovo aggiornamento del piano finanziario, in modo da essere allineati con il bilancio regionale.

Si apre la discussione e il Consiglio Direttivo con riferimento all'economie maturate, di importo complessivo pari a € 61.581,93, propone di comune accordo la seguente rimodulazione:

PREVISIONE DI SPESA (*) FLAG e BENEFICIARI TERZI	PF APPROVATO DGR RER N.12407 del 30/06/2021	TOTALE PROPOSTA RIMODULAZ. 28.10.2021	economie maturate da riallocare	Proposta PF rimodulato CD FLAG 28.10.2021	rimodulazione e note
1.A Concorso idee - progetto a titolarità - spesa e rendicontazione FLAG entro 2018	€ 58.973,00	€ 58.973,00		€ 58.973,00	Progetto a regia diretto FLAG - concluso, rendicontato e liquidato - NESSUNA MODIFICA

4.A Informazione - Percorsi di educazione ambientale e alimentare - progetto a titolarità - CONCLUSO, RENDICONATO E LIQUIDATO	€ 171.418,94	€ 171.418,94		€ 171.418,94	Progetto a regia diretto FLAG - concluso, rendicontato e liquidato - NESSUNA MODIFICA
4.A Informazione - Azioni informative e di sensibilizzazione - TERMINE DI RENDICONTAZIONE 30.11.2021	€ 62.144,00	€ 62.144,00		€ 62.144,00	Concessioni effettuate in dicembre 2020 - rend novembre 2021 - NESSUNA MODIFICA
4.B Eventi marinerie- Progetto Festival del mare a Titolarità - CONCLUSO, RENDICONTATO E LIQUIDATO	€ 244.661,25	€ 244.661,25		€ 244.661,25	Progetto a regia diretto FLAG - concluso, rendicontato e liquidato - NESSUNA MODIFICA
4.B Musei allestimenti - Azione a Bando - Apertura entro FEBBRAIO 2020 - Previsione rendicontazione a saldo da bando pubblicato entro dicembre 2022	€ 188.487,14	€ 148.487,14	€ 40.000,00	€ 148.487,14	Scadenza rendicontazione da bando pubblicato 31.12.2022 - Determina 17953 del 29/09/2021 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. Economie € 40.000,00 proposta di riallocazione sull'Azione 3.A.2
1.B.1 Luoghi di sbarco- Azione a bando - pubblicato - previsione di spesa per SAL e saldo al 2019 o 2020	€1.352.799,00	€1.352.799,00		€1.352.799,00	Progetti conclusi e liquidati - NESSUNA MODIFICA
1.B.2 Luoghi di sbarco- Azione a bando post concorso di idee - bando pubblicato 05/08/2021 con scadenza 05/11/2021 - previsione rendicontazione 2022	€ 140.000,00	€ 140.000,00		€ 140.000,00	scadenza presentazione domande 05/11/2021 prorogata al 06/12/2021 - previsione rend entro fine 2022 -
1.C a - INTERVENTO A Qualificazione produzioni - Bando per pescatori pubblicato - CONCLUSO, RENDICONTATO E LIQUIDATO entro il 2019	€ 11.399,50	€ 11.399,50		€ 11.399,50	Progetti a bando conclusi, rendicontati e liquidati - NESSUNA MODIFICA
1.C a-B - INTERVENTO B Qualificazione produzioni IMPRESE ACQUICOLE - Bando pubblicato 2018 - progetti conclusi, rendicontati e liquidati entro 2019/2020	€ 307.691,33	€ 306.188,33	€ 1.503,00	€ 306.188,33	Progetti a bando conclusi, rendicontati e liquidati. Economie € 1.503,00 da chiusura contabile SIPA, di cui alla Det. Liquidazione N. 11807 del 10/07/2020, proposta di riallocazione sull'Azione 3.A.2
1.C a.C - INTERVENTO C Qualificazione produzioni - Bando RIFIUTI pubblicato 2019 - RENDICONTAZIONE 2021	€ 208.044,13	€ 208.044,13		€ 208.044,13	Progetti conclusi e rendicontati - in corso attività istruttoria sulle rendicontazioni - NESSUNA MODIFICA
1.C b INTERVENTI IMMATERIALI: certificazione, creazione marchi collettivi, studi e ricerche per innovazione - promocommercializzazione- nuove tecniche di conservazione - TERMINE RENDICONTAZIONE 30.11.2021	€ 151.654,85	€ 151.654,85		€ 151.654,85	I progetti si concluderanno entro novembre 2021 - NESSUNA MODIFICA

4.C Reti e governance a Titolarità FLAG. CONCLUSO, RENDICONTATO E LIQUIDATO	€ 60.000,00	€ 60.000,00		€ 60.000,00	Progetto a regia diretto FLAG - concluso, rendicontato e liquidato - NESSUNA MODIFICA
3.A.1 Diversificazione - 1 bando per Ittiturismo e Pesca turismo - pubblicato agosto 2020- rendicontazione a Saldo 2022	€ 110.084,70	€ 90.005,77	€ 20.078,93	€ 90.005,77	n. 4 domande presentate - approvata graduatoria provvis. CD FLAG 09/08/2021, in attesa approvazione definitiva RER - <b>ECONOMIE € 20.078,93 PROPOSTA DI RIALLOCAZIONE sull'Azione 3.A.2</b>
3.A.2 Diversificazione - 2 bando per diversificazione produzioni ittiche e tecniche di pesca - bando scadenza 15.06.2021- Rendicontazioni entro il 21.12.2022	€ 240.000,00	€ 301.581,93		€ 301.581,93	n. 7 Domande presentate - contributo richiesto € 482.800,36 - contributo concedibile € 408.013,58 da attività istruttoria FLAG conclusa: n.2 progetti non ammissibili - 5 ammessi di cui 2 finanziabili totalmente, il 3 in graduatoria parzialmente (mancano € 22.949,24 su € 60.000 ammesso, e il 4 e 5 ammessi non finanziabili per carenza di risorse). <b>PROPOSTA DI RIALLOCAZIONE ECONOMIE DA ALTRE AZIONI PER € 61.581,93 complessivi</b>
2. A.1 Habitat vallivi e marini - 1 bando studi e ricerche- pubblicato -CONCLUSO E RENDICONTATO	€ 105.713,77	€ 105.713,77		€ 105.713,77	Progetti a bando conclusi, rendicontati e liquidati - NESSUNA MODIFICA
2. A.2 Habitat vallivi e marini - 2 bando Investimenti biodiversità - bando pubblicato 05/08/2021 con scadenza 05/11/2021 - previsione rendicontazione spese aprile 2023	€ 586.928,39	€ 586.928,39		€ 586.928,39	scadenza presentazione domande 05/11/2021 <b>prorogato al 6/12/2021-</b> previsione rend entro aprile 2023 -
<b>totale AZIONI art. 63</b>	<b>€4.000.000,00</b>	€4.000.000,00	<b>€ 61.581,93</b>	<b>€4.000.000,00</b>	
cooperazione art.64	€ 113.441,33	€ 113.441,33			Aggiornamento cronoprogramma per le spese di cooperazione che saranno rendicontate a conclusione come da cronoprogramma dei progetti presentati: TARTA TUR 2 nel 2022 anziché 2021 - PCP-DP-BC nel 2022. (richiesta inviata O.I. RER 15.10.2021)

Gestione e animazione	€1.000.000,00	€1.000.000,00			ri-allocati € 1.664,00 (economia del 2017) + € 1.086,08 (economia del 2019) + € 23.446,79 (economia 2020) nel 2023. (richiesta inviata O.I. RER 15.10.2021)
Totale Azioni	€5.113.441,33	€5.113.441,33	€ 61.581,93		totale economie riallocate
Spese di preparazione art. 62	€ 40.000,00	€ 40.000,00			
TOTALE GENERALE	€5.153.441,33	€5.153.441,33		-	

Il Consiglio approva l'aggiornamento del piano finanziario e da mandato alla sua presentazione formale all'O.I. Regione Emilia-Romagna.

### 2.3 Richiesta di proroga scadenza Bando Azione 2.A habitat marini, vallivi e lagunari - Intervento 2 "interventi volti alla salvaguardia e al miglioramento ambientale" (scadenza 05/11/2021)

Il Presidente informa il Consiglio in merito alle richieste pervenute da diversi soggetti inerente l'opportunità di concedere una proroga di 30 giorni ai termini di presentazione delle candidature a valere sul bando pubblicato dal FLAG in attuazione dell'Azione 2.A: habitat marini, vallivi e lagunari. Intervento 2: interventi volti alla salvaguardia e al miglioramento ambientale" la cui scadenza è attualmente prevista alle ore 13.00 del 05 novembre 2021. Le richieste sono motivate dalla necessità dei potenziali beneficiari di predisporre le condizioni sostanziali alla partecipazione al bando e alla presentazione dell'istanza debitamente corredata degli allegati richiesti per accedere al contributo.

Il Consiglio prende atto di quanto esposto e al fine di favorire la più ampia partecipazione all'avviso pubblico in oggetto, tenuto conto che trattasi di progetti strutturali che dovranno concludersi entro aprile 2023, approva di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande di contributo alle ore 17.00 del 06 dicembre 2021.

### 2.4 Richiesta di proroga scadenza Bando Azione 1.B Interventi di qualificazione per luoghi di sbarco e imbarco - Intervento 1.B.2 "Luoghi di sbarco - Azione a bando post concorso di idee" (scadenza 05/11/2021)

Il Presidente informa il Consiglio in merito alla richiesta pervenuta dal Comune di Cesenatico inerente l'opportunità di concedere una proroga di 90 giorni ai termini di presentazione delle candidature a valere sul bando pubblicato dal FLAG in attuazione dell'Azione 1.B Interventi di qualificazione per luoghi di sbarco e imbarco - Intervento 1.B.2 "Luoghi di sbarco - Azione a bando post concorso di idee" la cui scadenza è attualmente prevista alle ore 13.00 del 05 novembre 2021. La suddetta richiesta è motivata dalla necessità di procedere alla corretta e completa consegna di

tutta la documentazione, tecnica, amministrativa e finanziaria, compresa la concessione demaniale dell'area, i cui tempi tecnici possono superare i sessanta giorni.

Il Consiglio prende atto di quanto esposto e tenuto conto della tempistica di attuazione dei progetti che verranno ammessi a contributo, che dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2022, considerati i tempi tecnici dell'attività istruttoria del FLAG e dell'O.I. RER sulle istanze di contributo, propedeutiche alla notifica di concessione, al fine di favorire la più ampia partecipazione all'avviso pubblico in oggetto, approva di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande di contributo alle ore 17.00 del 06 dicembre 2021.

## 2.5 RICHIESTA DI PROROGA DI N. 45 GIORNI da parte del beneficiario Piccola e media pesca "La Romagnola" Soc. coop. dei termini per la rendicontazione del progetto "la cozza selvatica di Marina di Ravenna" ammesso a contributo a valere sull'Azione 1.C.b. Interventi Immateriali.

Su invito del Presidente la dott.ssa Angela Nazzaruolo informa i presenti in merito alla richiesta di proroga di ulteriori n. 45 giorni per la presentazione della rendicontazione e richiesta di liquidazione del contributo in corso di realizzazione a valere sull'Azione 1.C.b. Interventi Immateriali, da parte del beneficiario Piccola e media pesca "La Romagnola" Soc. coop., al fine di completare i pagamenti dei fornitori, a causa di problemi temporanei di liquidità.

Rammenta inoltre che da disposizioni del bando i progetti ammessi a contributo dovranno concludersi entro il 30 novembre 2021 e alla data odierna il beneficiario COPEGO ha già presentato la richiesta di liquidazione del contributo a saldo con la relativa rendicontazione delle spese e l'O.I. RER ha già provveduto, la scorsa settimana, ad effettuare il controllo in loco, con esito positivo. Mentre non abbiamo ricevuto ulteriori richieste dai beneficiari finanziati UNIFE E NATUREDULIS.

Il Consiglio, preso atto di quanto previsto dal bando:

### **Art. 15 Modalità, tempi di realizzazione del progetto e proroghe (omissi..)**

***I progetti dovranno essere conclusi entro il ~~30 giugno~~ 30 novembre 2021. Le domande di rendicontazione finale dovranno essere presentate da marzo 2021 ~~a Giugno 2021~~ al 30 novembre 2021. compreso eventuali proroghe, con le modalità ed entro i termini indicati al paragrafo 18.***

*Fermo restando i limiti ed il rispetto della normativa nazionale in materia di contratti pubblici, è possibile richiedere una sola proroga dei termini di ultimazione e rendicontazione finale del progetto, purché compatibile e fermo restando il rispetto del termine per la rendicontazione dello stato di avanzamento del progetto. ....*

tenuto conto che il beneficiario Piccola e media pesca "La Romagnola" Soc. coop., ha già usufruito dell'unica possibilità di proroga prevista dal bando (già concessa in data 11.05.2021) e non può essere concessa ulteriore proroga "singola", valutato inoltre che la specifica richiesta del beneficiario costituisce motivazione sufficiente per concedere un differimento del termine finale di presentazione delle domande di pagamento e rendicontazione del bando stesso, ritiene pertanto opportuno intervenire sulla tempistica prevista dal bando mediante il differimento del termine finale dal 30 novembre 2021 al 30 dicembre 2021. Si ritiene di prevedere un differimento di 30 giorno in coerenza con l'allocazione delle risorse all'annualità 2021 di cui all'Az. 1.C.B del piano finanziario approvato. Di tale differimento potranno ovviamente usufruire tutti i beneficiari, attraverso modifica esplicita del testo del bando, come segue:

*Art. 15 Modalità, tempi di realizzazione del progetto e proroghe  
(omissi..)*

*I progetti dovranno essere conclusi entro il ~~30 giugno 30 novembre~~ dicembre 2021. Le domande di rendicontazione finale dovranno essere presentate da marzo 2021 ~~a Giugno 2021 al 30 novembre~~ dicembre 2021 compreso eventuali proroghe, con le modalità ed entro i termini indicati al paragrafo 18.*

*18.1. Termini per la presentazione della rendicontazione*

*È ammessa esclusivamente la presentazione di una domanda di liquidazione a saldo in un'unica soluzione. La domanda di liquidazione del saldo finale deve essere presentata al FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA, presso la capofila DELTA 2000 soc. cons. a r.l., da marzo 2021 ~~a giugno 2021 al 30 novembre~~ dicembre 2021. Le spese devono essere tutte liquidate entro i termini della presentazione della domanda di contributo a saldo.*

Contestualmente, il Consiglio Direttivo, da mandato a procedere con la presentazione della richiesta all'O.I. Regione Emilia-Romagna del differimento del termine finale di presentazione delle domande di pagamento e rendicontazione dei progetti finanziati a valere sul bando in oggetto.

**2.6 RICHIESTA DI PROROGA DA PARTE DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO AL 31/12/2022** per la conclusione e rendicontazione del progetto ammesso a contributo a valere sull'Azione 4.B Integrazione pesca turismo e cultura delle marinerie – Int. 4.B.2.

La dott.ssa Angela Nazzaruolo informa il Consiglio in merito alla richiesta di proroga alla conclusione e rendicontazione del Progetto "Creazione di un percorso in 8 tappe, distribuite lungo la via Litoranea fino alla marina di Portoverde, che illustrino lo sviluppo della marineria di Misano Adriatico" - CUP C94E210004410002 - n. ident. 02/SSL/20/ER, fino al 31/12/2022, presentata dal Comune di Misano Adriatico, per il suddetto progetto ammesso a finanziamento a valere sul bando dell'Azione 4.B "Integrazione pesca e turismo e cultura delle marinerie" Intervento 4.B.2 "Allestimento di luoghi che richiamino la cultura delle marinerie: musei e porti musei"- Priorità 4 Mis. 4.63 PO FEAMP 2014-2020. Da cronoprogramma approvato il progetto dovrebbe concludersi nel mese di novembre 2021, I progetti da bando devono concludersi entro dicembre 2022, quindi la proroga è concedibile previo aggiornamento corretto del cronoprogramma, che attualmente prevede la conclusione degli interventi nel mese di novembre 2021.

Il Consiglio preso atto di quanto esposto approva la concessione della proroga alla conclusione e rendicontazione del Progetto "Creazione di un percorso in 8 tappe, distribuite lungo la via Litoranea fino alla marina di Portoverde, che illustrino lo sviluppo della marineria di Misano Adriatico" - CUP C94E210004410002 - n. ident. 02/SSL/20/ER prevedendo un termine unico di fine lavori e rendicontazione con presentazione domanda di pagamento al FLAG entro il 31.12.2022.

Contestualmente il Consiglio Direttivo da mandato a concedere eventuali ulteriori proroghe richieste dai soggetti beneficiari, per la conclusione e rendicontazione dei progetti al 31/12/2022, previo aggiornamento del cronoprogramma.

**2.7 INFORMAZIONE SU FONDAZIONE CETACEA – domanda di liquidazione Progetto RIFIUTI**

La dott.ssa Angela Nazzaruolo informa il Consiglio Direttivo in merito all'attività di verifica amministrativo-contabile attualmente in corso di svolgimento sulla rendicontazione del progetto "Una

rete salvapesca” realizzato da Fondazione Cetacea Onlus a valere sul bando Misura 4.63 - Azione 1.C (Azione 1.C.a) Intervento C), importo ammesso a finanziamento € 49.920,00. Il beneficiario ha presentato la domanda di liquidazione del contributo per una spesa sostenuta e rendicontata di € 50.000,02, dalle verifiche in corso risulta un'ammissibilità parziale delle spese, in quanto alcune spese, per un importo di complessivi € 5.158,88 non sono ammissibili. L'importo ritenuto ammissibile in fase pre-istruttoria dal FLAG CER, salvo ulteriori controlli da parte dell'O.I. è di € 44.841,14. E' già stata inviata comunicazione di preavviso di non ammissibilità parziale al beneficiario in data 27.10.2021.

Il Consiglio prende atto di quanto esposto.

## **2.8 PARTECIPAZIONE FLAG a SEALOGY a FERRARA DAL 18-20 NOVEMBRE 2021**

A seguito del mandato conferito nel corso della precedente riunione consiliare, in relazione alla partecipazione a Sealogy con uno spazio espositivo al fine di divulgare i risultati ottenuti dal Piano di Azione del FLAG CER, si sottopone all'attenzione del Consiglio, per l'approvazione, il preventivo di spesa ricevuto per la partecipazione a detto evento promozionale, organizzato da Ferrara Fiere e congressi Srl, dal 18 al 20 novembre 2021 a Ferrara, che comprende l'acquisizione dello spazio espositivo completo di arredi, supporti audiovisivi, servizio hostess, per l'importo complessivo di Euro € 4.393,00 + IVA.

Il FLAG CER sarà presente alla Fiera con:

- a) acquisizione stand e servizi (costo imputato sull'animazione) – Lo stand sarà in condivisione con i FLAG dell'Alto Adriatico, ciascun FLAG sosterrà le spese per il proprio spazio espositivo. Stiamo predisponendo un piano di animazione dello stand al fine di presentare progetti finanziati dai FLAG dell'AA coinvolgendo i beneficiari;
- b) conferenza di lancio del progetto TARTA TUR 2;
- c) supporto alla RER e MIPAAF per organizzazione e partecipazione al Seminario nazionale dei FLAG - visite guidate nei territori FLAG di Goro (il 18/11) e a Comacchio il 20/11 mattina – plenaria in fiera il 19/11;
- d) partecipazione alla fiera dei progetti europei organizzato dalla rete FARNET – il 20/11 pomeriggio.
- e) Varie ed eventuali partecipazioni del FLAG a convegni e workshops sulla base di inviti da parte della fiera o di altri soggetti (beneficiari FLAG che stanno organizzando workshop conclusivi di progetto ed altre iniziative).

Il Consiglio approva il suddetto preventivo di spesa, mediante affidamento diretto, ai sensi del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii art.36 comma 2 lett.a) – GESTIONE E ANIMAZIONE PIANO DI AZIONE PRIORITA' 4 – MISURA 4.63 PO FEAMP REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 – CUP E78H17000000009.

## **2.9 Autovalutazione**

Anche a seguito del sollecito da parte della Rete Nazionale in merito all'importanza di avviare un percorso di autovalutazione del Piano di azione, con ricognizione di indicazioni e suggerimenti potenzialmente perseguibili che saranno di utilità anche per la Programmazione FEAMPA 2021-27, il

Presidente fa presente che è necessario procedere con la messa a punto di una metodologia di autovalutazione. Le risorse finanziarie sono previste nel piano finanziario del FLAG CER per le spese di gestione e animazione, alla voce di costo "costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione" per un importo di € 10.000,00 comprensivi di IVA. Si richiede pertanto il mandato per l'avvio delle procedure di selezione per l'affidamento dell'incarico del servizio o consulente per autovalutazione della Strategia e del Piano d'Azione, per l'importo di € 10.000,00 IVA COMPRESA. Si procederà mediante consultazione degli iscritti agli elenchi fornitori e consulenti del GAL DELTA 2000 ed eventualmente mediante indagine di mercato.

Il Consiglio autorizza l'avvio delle procedure per selezionare un fornitore di servizi o un consulente esperto nelle attività di autovalutazione, per l'importo di € 10.000,00 comprensivi di IVA.

## 2.10 Progetti di cooperazione

Su invito del Presidente la dott.ssa Angela Nazzaruolo relaziona al Consiglio Direttivo in merito allo stato di attuazione dei progetti di cooperazione del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, con particolare riferimento ai seguenti progetti:

### 2.10.1 Progetto di cooperazione interterritoriale TARTA TUR 2 Riconciliazione tra attività di pesca, acquacoltura e specie protette: valutazioni e linee guida per la soluzione di conflitti tra le attività ittiche e le specie Caretta caretta, Tursiops truncatus e specie ittiofaghe nell'Alto Adriatico - Misura 4.64 PO FEAMP 2014-2020

Si rende noto al Consiglio che in attuazione del progetto si è svolto in data 06 settembre u.s. il quarto meeting interpartenariale, a seguito del quale si è provveduto ad inviare all'O.I. Regione Emilia-Romagna, con Prot. N. 529/2021/P in data 22 ottobre u.s., l'informazione sulla modifica aggiornamento del cronoprogramma progettuale, con la proroga del termine di conclusione del progetto al 30 giugno 2022, coincidente con il termine indicato nell'accordo di cooperazione sottoscritto tra i partners.

Si rammenta inoltre che la Conferenza di lancio del progetto che si svolgerà il 19 NOVEMBRE 2021 ore 16,00 – 18,00, c/o SEALOGY, Quartiere Fieristico di Ferrara - Sala Scirocco 1° Piano.

Si chiede al Consiglio Direttivo il mandato a procedere per l'attivazione della Attività 2. Monitoraggio diretto: Il monitoraggio diretto per l'interazione della pesca su tartarughe marine e tursiopi ha, per alcuni aspetti, già interessato le aree Venete; con il presente progetto, si intende in particolare continuare il monitoraggio nelle aree interessate dall'applicazione del SIC Marino Alto Adriatico e condurre approfondimenti sui due seguenti Focus specifici:

A) pesca sportiva: monitoraggio nei territori dei FLAG CER e Chioggia e delta del Po, con riferimento all'interazione tra pesca sportiva, pesca professionale e specie protette (tartarughe e delfini);

B) specie ittiofaghe: monitoraggio in area GAC FVG dell'interazione tra specie ittiofaghe e attività ittiche, con particolare riferimento alle aree IBA marine nell'area pilota dal Piave all'Isonzo, tramite raccolta dati e studi da associazioni (ad esempio Lipu, associazioni di pescatori e altre associazioni).

Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto esposto e da mandato a procedere per l'attivazione della Attività 2. Monitoraggio diretto, riservandosi di deliberare in merito nel corso di una successiva seduta consiliare.

### 2.10.2 Progetto di cooperazione interterritoriale "Patrimonio Culturale della Pesca" - Misura 4.64 PO FEAMP 2014-2020.

Si informa il Consiglio in merito agli esiti della PROCEDURA WP2 "ANALISI" - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 ART. 36 C.2 LETT.B) Progetto di cooperazione interterritoriale

"Patrimonio Culturale della Pesca" - Misura 4.64 PO FEAMP 2014-2020, gestita dal partner FLAG Golfo degli Etruschi - Comune di Follonica, per conto dell'intero partenariato.

Wp 2 Analisi: importo massimo di € 33.800 (trentatremilaottocento) inclusa IVA ed ogni altro accessorio fiscale o previdenziale; è inoltre compreso qualsiasi costo di trasferta.

Attività da svolgere inerenti la WP2:

1. ANALISI E MAPPATURA DEI MESTIERI, MANUFATTI E ATTREZZATURE DEI 9 FLAG PARTNER
2. REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO CONGIUNTO
3. APPROFONDIMENTI ULTERIORI
4. ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO CON LA RETE E PARTNER DEL PROGETTO

Imputazione dei costi tra i pps:

Fase operativa	Attività	FLAG/Altri soggetti	CUP	Costo totale
Attuazione del progetto	WP2 ANALISI	1.Veneziano	H74I20000710009	€ 9.300,00
		2.Chioggia Delta Po	H94I20000430009	€ 1.500,00
		3.FVG	D19J21002460009	€ 1.500,00
		4.Costa Emilia Romagna	E74I20000190009	€ 5.000,00
		5.Costa di Pescara	C25B1600060009	€ 1.500,00
		6.Costa Blu	C64I16000010009	€ 1.500,00
		7.Costa dei trabocchi	B79E17000030009	€ 1.500,00
		8.Marche Nord	B32E20000180009	€ 1.500,00
		9.Golfo degli Etruschi	D34I20002330009	€ 10.500,00
	<b>TOTALE AZIONI IVA COMPRESA</b>			<b>€ 33.800,00</b>

Di seguito la GRADUATORIA PROVVISORIA

POSIZIONE	PROPONENTE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO RAPPORTATO AL MASSIMALE SU AVVISO
1	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE -DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI - VIA DELLE CASCINE 5, 50144 FIRENZE (FI) PIVA 01279680480	504	84,00
2	CONSORZIO MEDITERRANEO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA; VIA DELLA GRANDE MURAGLIA 155 CAP 0144 ROMA (RM) PIVA 05099881004	437	72,83
3	CIRSPE - CENTRO ITALIANO RICERCHE E STUDI PER LA PESCA - SOCIETA' COOPERATIVA, VIA TORINO 146 ROMA (RM) PIVA 01223751007	254	42,33

**Si informa inoltre il Consiglio che è stata pubblicata in data 12 ottobre 2021 la PROCEDURA**

**PCP- WP3 Patrimonio culturale immateriale, da parte del FLAG "GAC Chioggia e Delta del Po" (Partner di Progetto), la scadenza è stata il 25 ottobre 2021**

• **WP3 Patrimonio culturale immateriale** - € 45.000 (quarantacinquemila/00) comprensivo di IVA.

IMPORTO A BASE DI GARA: € 36.885,25

IVA: € 8.114,75

Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto esposto, approva la graduatoria provvisoria per l'affidamento del servizio in attuazione della WP2 Analisi del progetto e si riserva di deliberare successivamente in merito agli esiti della procedura che verrà esperita dal partner FLAG GAC Chioggia e Delta del Po per l'affidamento del servizio riferito alla WP3 Patrimonio culturale e immateriale.

### 2.10.3 Progetto di Cooperazione "BLUE COAST AGREEMENTS 2030"

#### **Da FLAG GAC CHIOGGIA (CAPOFILA DEL PROGETTO) COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ITER ISTRUTTORIO PROCEDURE DI GARA**

Si è concluso l'iter istruttorio riferito alle n. 3 procedure di gara previste dal progetto medesimo e che il GAC CHIOGGIA ha condotto su piattaforma MEPA, ai sensi del "Contratto di Mandato Collettivo con Rappresentanza" sottoscritto.

#### **1) PROCEDURA BluCoastAGREE2030-1: WP1 Management e WP4 Attività partecipative con i portatori di interesse ("Contratto di Costa")**

- **WP1 Management** - € 11.000,00 (undicimila/00) comprensivo di IVA
- **WP4 Attività partecipative con i portatori di interesse ("Contratto di Costa")** - € 44.211,00 (quaranta quattromiladuecentoundici/00) comprensivo di IVA

IMPORTO PROCEDURA N.1): € 55.211,00 comprensivo di IVA

**IMPORTO A BASE DI GARA: € 45.254,92**

IVA: € 9.956,08

#### **WP1 Management**

L'azione intende fornire il supporto necessario al FLAG capofila e ai FLAG partner, per il coordinamento del progetto, le relazioni con i partner, le istituzioni e gli operatori, per la predisposizione della documentazione di progetto (relazioni periodiche, verbali degli incontri, report intermedi a supporto della rendicontazione, relazione finale). Oltre al personale interno dei FLAG per le attività di segreteria e di coordinamento (compresa la partecipazione alle attività del *Comitato di Attuazione*), il FLAG capofila usufruirà anche di professionalità esterne.

#### **Output di WP 1:**

- Report di attività bimestrali del *Project manager*
- Incontri semestrali del *Comitato di Attuazione*
- n. 2 Report Intermedi
- n. 1 Relazione Finale di Progetto

**Tempi di realizzazione di WP 1:** 12 mesi a partire dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio

**WP4 Attività partecipative con i portatori di interesse** ("Contratto di Costa")

Ricognizione delle esperienze di "Contratto di Costa" e di "Contratto di Fiume" in corso nei territori costieri del partenariato di progetto, comprensiva di mappatura e restituzione dei medesimi sottoforma di schedatura.

Definizione di una strategia di azione condivisa fra i FLAG partner di progetto, finalizzata all'utilizzo dello

strumento nella realizzazione di WP2, WP3 e nella sua diffusione in WP5. Tale strategia dovrà mirare a:

- consolidare le esperienze di "Contratto di Costa" già attive e strutturate come tali (es. nel caso del

*Contratto di Costa Veneta*),

- supportare nella calibratura sul "sistema costiero" le esperienze di "Contratto di Fiume" (es. linea d'azione dedicata alla Costa nell'ambito del Programma o Piano d'Azione del Contratto di Fiume)
- nel caso suddetta tipologia di strumento non sia stata ancora applicata sui territori, sostenerne l'avvio

attraverso il tema in oggetto di cooperazione.

**Output di WP 4:**

- n.1 documento guida per le attività partecipative considerate nel progetto (con indicazione della metodologia operativa distintamente per le esperienze avviate e da avviare)
- n. ≥ 1 processo partecipativo avviato sul modello del "Contratto di Costa" o del "Contratto di Fiume" con linea d'azione dedicata al sistema costiero (per ogni FLAG partner)
- n. ≥ 2 laboratori partecipativi in ambito "Contratto di Costa" o "Contratto di Fiume"
- n. ≥ 1 accordo fra soggetti (agreements 2030) in ambito "Contratto di Costa" o "Contratto di Fiume"

**Tempi di realizzazione di WP 4:** 9 mesi a partire dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio

Fase operativa	WP/Attività	FLAG	n. progetto	CUP	Costo totale*
Attuazione del progetto	WP1 Management	1. Chioggia Delta Po	02/ACO/16/VE-02/ACO/18/VE	H44I20000550009	11.000
	WP4 Attività partecipative con i portatori di interesse	1. Chioggia Delta Po	02/ACO/16/VE-02/ACO/18/VE	H44I20000550009	4.200
		2. Veneziano - VeGAL	01/ACO/16/VE-04/ACO/18/VE	H74I20000700009	4.200
		3. Costa Emilia Romagna	1/ACO/16/ER - 4/ACO/20/ER	E74I20000200009	3.000
		4. Marche Centro	02/ACO/20/MA	B32E20000200009	5.200
		5. Marche Sud	04/ACO/20/MA	B32E20000210009	3.700
		6. Costa Blu	7/ACO/16/AB	C64I16000010009	4.200
		7. Costa degli Etruschi	3/ACO/16/TO	D42E20000320009	4.700
		8. Alto Tirreno Toscano	1/ACO/17/TO	D64I20000910009	5.311
		9. Pescando	3/ACO/16/SA	H86D16000360009	2.500
		10. Savonese	01/ACO/16/LI	D35B17003940009	4.200
11. Levante Ligure	03/ACO/16/LI	I43G16002800006	3.000		

TOTALE WP/ATTIVITA' PROCEDURA n.1	€ 55.211*
-----------------------------------	-----------

\*costo totale comprensivo di IVA

ESITO della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta	Punteggio Tecnico attribuito automaticamente	Punteggio Tecnico attribuito da Commissione	Punteggio Economico	Punteggio Complessivo
<b>ALESSANDRA GATTEI</b>	<b>45254,92</b>	<b>0,00</b>	<b>94,90</b>	<b>0,00</b>	<b>94,90</b>
ECOAZIONI SNC ARCHITETTI BASTIANI M. E VENERUCCI V.	45254,92	0,00	81,10	0,00	81,10
C.I.R.S.PE. CENTRO ITALIANO RICERCHE E STUDI PER LA PESCA	45254,92	0,00	39,10	0,00	39,10

Per quanto riguarda le due WP, il FLAG COSTA EMILIA-ROMAGNA ha solo la WP 4 in contratto di mandato. La WP 1 Management (relative alle spese del personal, missione, ecc), di € 900,00 è gestita autonomamente.

## **2) PROCEDURA BluCoastAGREE2030-2 WP2 "Ricognizione e analisi dello stato dell'arte" e WP3 "Elaborazione di indirizzi strategici e azioni pilota"**

- **WP2 Ricognizione e analisi dello stato dell'arte** - € 41.800,00  
(quarantunmilaottocento/00)comprensivo di IVA
- **WP3 Elaborazione di indirizzi strategici e azioni pilota** € 40.850,00  
(quarantamilaottocinquanta/00) comprensivo di IVA

IMPORTO PROCEDURA N.2): € 82.650,00 comprensivo di IVA

**IMPORTO A BASE DI GARA: € 67.745,90**

IVA: € 14.904,10

### **WP2 Ricognizione e analisi dello stato dell'arte (politiche, progetti e strumenti)**

Elaborazione di un Report di Sintesi sullo stato dell'arte delle politiche regionali e locali riferite alla *Blue Economy*, degli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti e/o previsti e dei progetti avviati sui territori costieri interessati dal partenariato, a partire da quelli in corso di realizzazione nell'ambito delle SSLdei FLAG partner.

Elaborazione di un «Allegato Tecnico» al *Report di Sintesi* con approfondimento sull'Agenda 2030 e i suoi 17 Obiettivi nel quadro delle politiche cofinanziate dal FEAMP per i settori marittimi tradizionalmente riconducibili alla Blue Economy e per i settori emergenti. Tale allegato tecnico dovrà inoltre comprendere il recepimento dell'Agenda 2030 nelle dimensioni

regionale e locale di operatività dei FLAG partner. Sarà prestata prioritaria attenzione all'Obiettivo 14 e ai relativi Target che saranno oggetto del WP3.

**Output di WP 2:**

- n.1 Report di Sintesi comprensivi di tabelle e schemi grafici
- n.1 Allegato Tecnico con approfondimento sull'Agenda 2030

**Tempi di realizzazione di WP 2:** 5 mesi a partire dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio

**WP3 Elaborazione di indirizzi strategici e "azioni pilota"**

Elaborazione di un *Documento di Indirizzo Strategico e Azione* integrato e condiviso con i portatori di interesse, esito dell'analisi oggetto del WP2 e della discussione con il territorio emersa dal WP4. Tale documento dovrà comprendere, sotto forma di "catalogo", le azioni possibili di supporto all'attuazione dell'Agenda 2030 alla scala locale di operatività dei FLAG partner, nel quadro delle politiche cofinanziate dal *Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca* (FEAMP) per i settori marittimi tradizionalmente riconducibili alla *Blue Economy* e per i settori emergenti. Alcune fra le azioni possibili individuate, potranno essere oggetto di approfondimento ed essere quindi strutturate come "azioni pilota". Il documento avrà come «focus progettuale» la creazione di un set di indicatori di risultato e di realizzazione calibrati sulle specificità di ogni FLAG partner. Tali indicatori saranno quindi oggetto di valutazione e misurazione, quindi eventuale ritaratura.

**Output di WP 3:**

- n. 1 documento di indirizzo strategico e di azione, integrato e condiviso con i portatori di interesse, esito dell'analisi oggetto del WP2 e della discussione con il territorio emersa dal WP4
- n.1 catalogo delle azioni possibili comprensivo di set di indicatori
- n. ≥ 1 "azioni pilota" per ogni FLAG partner comprensivo di set di indicatori

**Tempi di realizzazione di WP 3:** 9 mesi a partire dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio

Fase operativa	WP/Attività	FLAG	n. progetto	CUP	Costo totale*
Attuazione del progetto	WP2 <i>Ricognizione e analisi dello stato dell'arte</i>	1. Chioggia Delta Po	02/ACO/16/VE-02/ACO/18/VE	H44I20000550009	6.400
		2. Veneziano - VeGAL	01/ACO/16/VE-04/ACO/18/VE	H74I20000700009	4.000
		3. Costa Emilia Romagna	1/ACO/16/ER - 4/ACO/20/ER	E74I20000200009	1.800
		4. Marche Centro	02/ACO/20/MA	B32E20000200009	4.000
		5. Marche Sud	04/ACO/20/MA	B32E20000210009	2.800
		6. Costa Blu	7/ACO/16/AB	C64I16000010009	4.000
		7. Costa degli Etruschi	3/ACO/16/TO	D42E20000320009	4.000
		8. Alto Tirreno Toscano	1/ACO/17/TO	D64I20000910009	5.300
		9. Pescando	3/ACO/16/SA	H86D16000360009	2.000
		10. Savonese	01/ACO/16/LI	D35B17003940009	3.500
		11. Levante Ligure	03/ACO/16/LI	I43G16002800006	4.000
	WP3 <i>Elaborazione</i>	1. Chioggia Delta Po	02/ACO/16/VE-02/ACO/18/VE	H44I20000550009	5.300
		2. Veneziano - VeGAL	01/ACO/16/VE-04/ACO/18/VE	H74I20000700009	5.300
		3. Costa Emilia Romagna	1/ACO/16/ER - 4/ACO/20/ER	E74I20000200009	3.000

edi indirizzi strategici e azioni pilota	4. Marche Centro	02/ACO/20/MA	B32E20000200009	4.300	
	5. Marche Sud	04/ACO/20/MA	B32E20000210009	3.000	
	6. Costa Blu	7/ACO/16/AB	C64I16000010009	4.300	
	7. Costa degli Etruschi	3/ACO/16/TO	D42E20000320009	4.300	
	8. Alto Tirreno Toscano	1/ACO/17/TO	D64I20000910009	3.000	
	9. Pescando	3/ACO/16/SA	H86D16000360009	2.300	
	10. Savonese	01/ACO/16/LI	D35B17003940009	2.800	
	11. Levante Ligure	03/ACO/16/LI	I43G16002800006	3.250	
	<b>TOTALE WP/ATTIVITA' PROCEDURA n.2</b>				<b>€ 82.650*</b>

\*costo totale comprensivo di IVA

ESITO della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta	Punteggio Tecnico attribuito automaticamente	Punteggio Tecnico attribuito da Commissione	Punteggio Economico	Punteggio Complessivo
<b>SANIPEDIA S.R.L.</b>	<b>67745,90</b>	<b>0,00</b>	<b>60,20</b>	<b>0,00</b>	<b>60,20</b>

### 3) PROCEDURA BluCoastAGREE2030-3 WP5 "Comunicazione e Sensibilizzazione"

- **WP5 Comunicazione e Sensibilizzazione** € 37.000,00 (trentasettemila/00) comprensivo di IVAIMPORTO PROCEDURA N.3): € 37.000,00 comprensivo di IVA  
**IMPORTO A BASE DI GARA: € 30.327,87**  
IVA: € 6.672,13

#### WP5 Comunicazione e Sensibilizzazione

L'attività di comunicazione ha l'obiettivo di far conoscere il progetto, coinvolgere attivamente i portatori di interesse che potranno partecipare al WP4 quindi alla realizzazione del progetto medesimo. L'attività comprende l'elaborazione di una *Strategia di Comunicazione* e di un sintetico *Piano della Comunicazione*, stante il carattere formativo del progetto e l'obiettivo specifico di responsabilizzazione delle comunità locali interessate. Sono quindi previste attività di sensibilizzazione con definizione di percorsi dedicati. Tale Piano pertanto comprenderà aspetti di comunicazione *digital* e in particolare *social*.

Verrà inoltre sviluppata una *visual identity* comune e saranno predisposti materiali informativi dedicati che saranno definiti con la strategia di comunicazione suddetta (es. brochure).

Il WP5 comprende inoltre attività di ufficio stampa per l'elaborazione e la diffusione dei comunicati principali.

#### Output di WP 5:

- n. 1 Strategia e Piano della Comunicazione e Sensibilizzazione
- n. 1 Progettazione dell'identità visiva della marca (*brand identity*)
- n. ≥1000 materiali di comunicazione
- n. ≥ 20 comunicati stampa (attività ufficio stampa)
- n. ≥ 1 convegno iniziale
- n. ≥ 1 convegno finale

**Tempi di realizzazione di WP 5:** 12 mesi a partire dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio

Fase operativa	WP/Attività	FLAG	n. progetto	CUP	Costo totale*
Attuazione del progetto	WP5 Comunicazione e Sensibilizzazione	1. Chioggia Delta Po	02/ACO/16/VE-02/ACO/18/VE	H44I20000550009	4.100
		2. Veneziano - VeGAL	01/ACO/16/VE-04/ACO/18/VE	H74I20000700009	3.500
		<b>3. Costa Emilia Romagna</b>	<b>1/ACO/16/ER - 4/ACO/20/ER</b>	<b>E74I20000200009</b>	<b>2.500</b>
		4. Marche Centro	02/ACO/20/MA	B32E20000200009	3.500
		5. Marche Sud	04/ACO/20/MA	B32E20000210009	3.500
		6. Costa Blu	7/ACO/16/AB	C64I16000010009	4.000
		7. Costa degli Etruschi	3/ACO/16/TO	D42E20000320009	4.000
		8. Alto Tirreno Toscano	1/ACO/17/TO	D64I20000910009	3.800
		9. Pescando	3/ACO/16/SA	H86D16000360009	2.600
		10. Savonese	01/ACO/16/LI	D35B17003940009	3.000
		11. Levante Ligure	03/ACO/16/LI	I43G16002800006	2.500
<b>TOTALE WP/ATTIVITA' PROCEDURA n.3</b>					<b>€ 37.000*</b>

\*costo totale comprensivo di IVA

Esito della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta	Punteggio Tecnico attribuito automaticamente	Punteggio Tecnico attribuito da Commissione	Punteggio Economico	Punteggio Complessivo
<b>VASSALLI ASSOCIATI SNC DI VASSALLI GIANLUCA E C.</b>	<b>30327,87</b>	<b>0,00</b>	<b>85,20</b>	<b>0,00</b>	<b>85,20</b>
ISTITUTO DELTA ECOLOGIA APPLICATA S.R.L.	30327,87	0,00	78,40	0,00	78,40
IMAGINA DI FRANCESCA SERRI E C. SAS	30327,87	0,00	68,20	0,00	68,20
FONDAZIONE FLAMINIA	30327,87	0,00	67,10	0,00	67,10
C.I.R.S.PE. CENTRO ITALIANO RICERCHE E STUDI PER LA PESCA	30327,87	0,00	23,20	0,00	23,20

#### 2.10.4 Progetto di Cooperazione "DONNE NELLA PESCA" - COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ITER ISTRUTTORIO PROCEDURE DI GARA Da FLAG GAC CHIOGGIA (CAPOFILIA DEL PROGETTO) COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ITER ISTRUTTORIO PROCEDURE DI GARA

Si è concluso l'iter istruttorio riferito alle n. 3 procedure di gara previste dal progetto medesimo

e che il GAC CHIOGGIA ha condotto su piattaforma MEPA, ai sensi del "Contratto di Mandato Collettivo con Rappresentanza" sottoscritto.

### **1) PROCEDURA DoP1**

#### **WP1 Management**

#### **WP2 Ricognizione e analisi dello stato dell'arte**

#### **WP3 Elaborazione di una Action Strategy per "comunità tematiche" di donne**

- WP1 Management - € 12.200,00 (dodicimiladuecento/00) comprensivo di IVA
- WP2 Ricognizione e analisi dello stato dell'arte (raccolta, categorizzazione, analisi comparativa ed elaborazione dati) - € 11.300,00 (undicimilatrecento/00) comprensivo di IVA
- WP3 Elaborazione di una Action Strategy per "comunità tematiche" di donne - € 15.000,00 (quindicimila/00) comprensivo di IVA

IMPORTO PROCEDURA N.1): € 38.500,00 comprensivo di IVA

**IMPORTO A BASE DI GARA: € 31.557,38**

IVA: € 6.942,62

#### **WP1 Management**

L'azione intende fornire il supporto necessario al FLAG capofila e ai FLAG partner, per il coordinamento del progetto, le relazioni con i partner, le istituzioni e gli operatori, per la predisposizione della documentazione di progetto (relazioni periodiche, verbali degli incontri, report intermedi a supporto della rendicontazione, relazione finale).

Oltre al personale interno dei FLAG che si occuperà delle attività di segreteria e di coordinamento (compresa la partecipazione alle attività del Comitato di Attuazione), il FLAG capofila usufruirà anche di professionalità esterne (Project manager).

#### **Output di WP 1:**

- Report di attività bimestrali del Project manager
- Incontri semestrali del Comitato di Attuazione
- n. 2 Report Intermedi
- n. 1 Relazione Finale di Progetto

**Tempi di realizzazione di WP 1:** 12 mesi a partire dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio

#### **WP2 Ricognizione e analisi dello stato dell'arte** (raccolta, categorizzazione, analisi comparativa ed elaborazione dati)

Analisi territoriale preliminare e definizione della metodologia operativa e di coinvolgimento della popolazione femminile nel progetto. Realizzazione di un censimento della popolazione femminile impiegata nel settore, raccolta dati socio-economici e categorizzazione per sesso e per tutti i sottosectori della pesca e dell'acquacoltura; analisi ed elaborazione dei dati medesimi nel quadro delle fonti dati note e selezionate a livello regionale, nazionale e comunitario.

Realizzazione di un "Atlante delle donne della pesca" di aggiornamento sullo stato dell'arte delle politiche di genere comunitarie, regionali e locali nel quadro delle politiche cofinanziate dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), sui progetti realizzati e previsti e contenente una sintesi significativa dei dati raccolti.

Elaborazione di mappe delle "comunità tematiche". L'Atlante dovrà comprendere un "Allegato Tecnico", contenente dettagliata analisi dei dati socio-economici desunti da specifico censimento riferito alle donne operative nel settore e riportate per tipologia di impiego, e un

“Allegato Narrativo” contenente “Storie di donne della pesca” selezionate per rappresentatività degli obiettivi del progetto nelle diverse aree FLAG del partenariato.

#### Output di WP 2:

- n.1 Atlante delle donne nella pesca comprensivo di tabelle, schemi grafici, mappe di comunità, etc.
- n.1 Allegato Tecnico con analisi ed elaborazione dei dati raccolti e categorizzati
- n.1 Allegato Narrativo con “Storie di donne della pesca” selezionate per rappresentatività degli

obiettivi del progetto nelle diverse aree FLAG del partenariato

**Tempi di realizzazione di WP 2:** 5 mesi a partire dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio WP3 Elaborazione di una Action Strategy per “comunità tematiche” di donne Realizzazione percorsi informazione/formazione e sensibilizzazione derivante dagli esiti di WP2 e WP3, nonché percorsi dedicati al miglioramento delle competenze, alla “creazione di capacità” e all’empowerment per le giovani imprenditrici che fanno rete (best practice). Realizzazione sperimentale dei percorsi di empowerment nei territori costieri di ogni FLAG partner.

Visite studio, attività laboratoriali e seminariali, focus group per le donne che partecipano a suddetta sperimentazione.

#### Output di WP 3:

- n. 1 documento di indirizzo strategico per l’azione, calibrato sui dati del WP2 e sugli 11 punti della “Dichiarazione di Santiago de Compostela”, condiviso con i portatori di interesse

**Tempi di realizzazione di WP 3:** 9 mesi a partire dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio

Fase operativa	WP/Attività	FLAG	n. progetto	CUP	Costo totale*
Attuazione del progetto	WP1 Management	1. Chioggia Delta Po	02/ACO/16/VE-03/ACO/18/VE	H54I20000360009	5.800
		3. Marche Centro	03/ACO/20/MA	B32E20000190009	2.000
		4. Alto Tirreno Toscano	2/ACO/17/TO	D65J20000130009	2.900
		5. Costa di Pescara	8/ACO/16/AB-09/ACO/16/AB	C25B16000060009	1.500
		1. Chioggia Delta Po	02/ACO/16/VE-03/ACO/18/VE	H54I20000360009	3.200
	WP2 Ricognizione e analisi dello stato dell'arte	2. Costa Emilia Romagna	1/ACO/16/ER-5/ACO/20/ER	E77H20002220009	1.400
		3. Marche Centro	03/ACO/20/MA	B32E20000190009	2.600
		4. Alto Tirreno Toscano	2/ACO/17/TO	D65J20000130009	3.100
		5. Costa di Pescara	8/ACO/16/AB-09/ACO/16/AB	C25B16000060009	1.000
		1. Chioggia Delta Po	02/ACO/16/VE-03/ACO/18/VE	H54I20000360009	4.500
	WP3 Elaborazione di una Action Strategy per “comunità tematiche” di donne	2. Costa Emilia Romagna	1/ACO/16/ER-5/ACO/20/ER	E77H20002220009	1.500
		3. Marche Centro	03/ACO/20/MA	B32E20000190009	3.000
		4. Alto Tirreno Toscano	2/ACO/17/TO	D65J20000130009	4.500
		5. Costa di Pescara	8/ACO/16/AB-09/ACO/16/AB	C25B16000060009	1.500
		<b>TOTALE WPI/ATTIVITA' PROCEDURA n.1</b>			

\*costo totale comprensivo di IVA

Per quanto riguarda il Flag COSTA EMILIA-ROMAGNA è interessato dal contratto di mandato solo per la WP2 E WP3. La WP1 Management viene gestita autonomamente con spese di

personale, missioni, ecc. per un importo di € 600,00

Esito della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta	Punteggio Tecnico attribuito automaticamente	Punteggio Tecnico attribuito da Commissione	Punteggio Economico	Punteggio Complessivo
<b>ALESSANDRA GATTEI</b>	<b>31557,38</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50</b>
NAVIGO SCARL	31557,38	0,00	79,90	0,00	79,90
C.I.R.S.PE. CENTRO ITALIANO RICERCHE E STUDI PER LA PESCA	31557,38	0,00	41,60	0,00	41,60

## 2) PROCEDURA DoP2

WP4 Percorsi di Informazione / formazione, "creazione di capacità" ed empowerment delle donne

- WP4 Percorsi informazione/formazione, "creazione di capacità" ed empowerment delle donne - €

29.400,00 (ventinovemilaquattrocento/00),

IMPORTO PROCEDURA N.2): € 29.400,00 comprensivo di IVA

IMPORTO A BASE DI GARA: € 24.098,36

IVA: € 5.301,64

**WP4 Percorsi informazione/formazione, "creazione di capacità" ed empowerment delle donne**

Realizzazione percorsi informazione/formazione e sensibilizzazione derivante dagli esiti di WP2 e WP3, nonché percorsi dedicati al miglioramento delle competenze, alla "creazione di capacità" e all'empowerment per le giovani imprenditrici che fanno rete (*best practice*).

Realizzazione sperimentale dei percorsi di empowerment nei territori costieri di ogni FLAG partner.

Visite studio, attività laboratoriali e seminariali, focus group per le donne che partecipano a suddetta sperimentazione

Output di WP 4:

- n.1 documento quadro per le attività di informazione/formazione, miglioramento delle competenze, per la "creazione di capacità" e per i percorsi di empowerment calibrati sulle specificità tematiche di ogni FLAG partner, con indicazione della metodologia operativa
- n. ≥ 1 percorso dedicato ad attività di informazione/formazione per ogni FLAG partner
- n. ≥ 1 percorso dedicato di miglioramento delle competenze, e "creazione di capacità" per

ogni FLAG partner

- n. ≥ 1 percorso dedicato all'empowerment delle giovani imprenditrici per ogni FLAG partner
- n. ≥ 1 viaggio studio e scambio buone pratiche per FLAG partner, con il coinvolgimento di n.

≥ 3 donne per rispettivo FLAG partner

- n. ≥ 1 accordo di rete fra le donne coinvolte nel progetto (tipo "Aktea European Network

WIF'S Women in Fisheries")

- n.1 documento finale dedicato al progetto e ai suoi esiti di WP2, WP3 e WP4, comprensivo della restituzione editoriale e della stampa e pubblicazione

**Tempi di realizzazione di WP 4:** 9 mesi a partire dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio

Fase operativa	WP/Attività	FLAG	n. progetto	CUP	Costo totale*
Attuazione del progetto	WP4 Percorsi informazione/formazione, "creazione di capacità" ed empowerment delle donne	1. Chioggia Delta Po	02/ACO/16/VE-03/ACO/18/VE	H54I20000360009	11.900
		2. Costa Emilia Romagna	1/ACO/16/ER-5/ACO/20/ER	E77H20002220009	1.000
		3. Marche Centro	03/ACO/20/MA	B32E20000190009	6.200
		4. Alto Tirreno Toscano	2/ACO/17/TO	D65J20000130009	8.300
		5. Costa di Pescara	8/ACO/16/AB-09/ACO/16/AB	C25B16000060009	2.000
<b>TOTALE WP/ATTIVITA' PROCEDURA n.2</b>					<b>€ 29.400*</b>

\*costo totale comprensivo di IVA

Esito della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta	Punteggio Tecnico attribuito automaticamente	Punteggio Tecnico attribuito da Commissione	Punteggio Economico	Punteggio Complessivo
<b>AQUATTORDICI SRL</b>	<b>24098,36</b>	<b>0,00</b>	<b>83,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,00</b>
NAVIGO SCARL	24098,36	0,00	79,50	0,00	79,50
PARTNERS IN SERVICES.R.L.	24098,36	0,00	68,30	0,00	68,30
C.I.R.S.PE. CENTRO ITALIANO RICERCHE E STUDI PER LA PESCA	24098,36000000	0,00	43,80	0,00	43,80

### **3) PROCEDURA DoP3 WP5 Comunicazione e Sensibilizzazione**

WP5 Comunicazione e Sensibilizzazione - € 35.000,00

(trentacinquemila/00)IMPORTO PROCEDURA N.3): € 35.000,00

comprensivo di IVA

IMPORTO A BASE DI GARA: € 28.688,52

IVA: € 6.311,47

#### **WP5 Comunicazione e Sensibilizzazione**

L'attività di comunicazione ha l'obiettivo di far conoscere il progetto, coinvolgere attivamente i portatori di interesse che potranno partecipare al WP4 quindi alla realizzazione del progetto medesimo. L'attività comprende l'elaborazione di una strategia di comunicazione e di un sintetico *Piano della Comunicazione*, stante il carattere formativo del progetto e l'obiettivo specifico di responsabilizzazione delle comunità locali interessate. Sono quindi previste attività di sensibilizzazione con definizione di percorsi dedicati.

E' prevista la realizzazione di un progetto grafico per una comunicazione coordinata e identitaria.

Sarà inoltre realizzata una campagna fotografica dedicata e saranno predisposti materiali informativi specifici da definire con la strategia di comunicazione suddetta (es. brochure, catalogo fotografico, etc.). La documentazione fotografica prodotta andrà sarà utilizzata in WP2 e supporterà la pubblicazione dedicata oltre che a costituire il materiale di base di una mostra fotografica itinerante. Restituzione e pubblicazione degli esiti del lavoro svolto in WP2, WP3, WP4 e in generale del progetto.

Sarà inoltre possibile prevedere l'organizzazione di eventi e percorsi culturali utili a promuovere e valorizzare il ruolo delle donne nelle imprese ittiche familiari, connessi alla medesima mostra fotografica itinerante.

#### Output di WP 5:

- n. 1 Strategia e Piano della Comunicazione e Sensibilizzazione
- n. 1 progetto grafico per immagine coordinata
- n.1 servizio fotografico dedicato
- n.1 video (min.3 minuti per FLAG partner)
- n.1 mostra fotografica itinerante (materiali)
- n. ≥1000 materiali di comunicazione
- n. ≥ 20 comunicati stampa
- n. ≥ 1 convegno iniziale
- n. ≥ 1 convegno finale

**Tempi di realizzazione di WP 5:** 12 mesi a partire dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio

Fase operativa	WP/Attività	FLAG	n. progetto	CUP	Costo totale*
Attuazione del progetto	WP5 Comunicazione e Sensibilizzazione	1. Chioggia Delta Po	02/ACO/16/VE-03/ACO/18/VE	H54I20000360009	12.700
		2. Costa Emilia Romagna	1/ACO/16/ER-5/ACO/20/ER	E77H20002220009	3.000
		3. Marche Centro	03/ACO/20/MA	B32E20000190009	7.300
		4. Alto Tirreno Toscano	2/ACO/17/TO	D65J20000130009	10.000
		5 Costa di Pescara	8/ACO/16/AB-09/ACO/16/AB	C25B16000060009	2.000
TOTALE WP/ATTIVITA' PROCEDURA n.3					€ 35.000*

\*costo totale comprensivo di IVA

Esito della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta	Punteggio Tecnico attribuito automaticamente	Punteggio Tecnico attribuito da Commissione	Punteggio Economico	Punteggio Complessivo
<b>ROSSODIGRANA DI ROBERTA MANZOTTI</b>	<b>28688,52</b>	<b>0,00</b>	<b>94,70</b>	<b>0,00</b>	<b>94,70</b>
VASSALLI ASSOCIATI SNC DI VASSALLI GIANLUCA E C.	28688,52	0,00	90,10	0,00	90,10
FONDAZIONE FLAMINIA	28688,52	0,00	88,00	0,00	88,00
PARTNERS IN	28688,52	0,00	77,80	0,00	77,80

SERVICE S.R.L.					
ISTITUTO DELTA ECOLOGIA APPLICATA S.R.L.	28688,52	0,00	76,10	0,00	76,10
IMAGINA DI FRANCESCA SERRI E C. SAS	28688,52	0,00	70,40	0,00	70,40
NAVIGO SCARL	28688,52	0,00	54,40	0,00	54,40
C.I.R.S.PE. CENTRO ITALIANO RICERCHE E STUDI PER LA PESCA	28688,52	0,00	39,20	0,00	39,20

Si informa inoltre il Consiglio Direttivo che i Partners dei progetti BCa e Donne nella Pesca stanno valutando di proroga i termini di conclusione delle attività progettuali e si chiede al Consiglio il mandato a sottoscrivere le suddette proroghe, qualora il Comitato di attuazione decida di richiedere l'estensione del progetto al 31/12/2022.

Il Consiglio da mandato a procedere sulla base del disposto del Comitato di attuazione dei progetti.

## 2.11 MANDATO PER PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Si chiede al Consiglio di dare mandato al RUP per la nomina della commissione di valutazione alla scadenza dei seguenti avvisi, nel rispetto del conflitto di interesse, in base a quanto definito negli Avvisi stessi e nel rispetto della separazione delle funzioni con riferimento allo staff interno a DELTA 2000:

BANDO AZIONE 2.A: HABITAT MARINI VALLIVI E LAGUNARI - Intervento 2: Interventi volti alla salvaguardia e miglioramento ambientale, PIANO DI AZIONE FLAG COSTA DELL'EMILIA ROMAGNA PO FEAMP 2014-2020 PRIORITA' 4

E

BANDO AZIONE 1. B INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE PER LUOGHI DI SBARCO E IMBARCO - Intervento 1.B.2 Luoghi di sbarco - Azione a bando post concorso di idee, PIANO DI AZIONE FLAG COSTA DELL'EMILIA ROMAGNA PO FEAMP 2014-2020 PRIORITA' 4

Il Consiglio da mandato al RUP alla nomina delle commissioni, dopo la scadenza dei suddetti avvisi, per lo svolgimento delle attività istruttorie di ricevibilità, ammissibilità e valutazione, nel rispetto del conflitto di interesse, in base a quanto definito negli Avvisi stessi e nel rispetto della separazione delle funzioni con riferimento allo staff interno a DELTA 2000.

3. varie ed eventuali.

### 3.1 INFORMAZIONE SEMINARIO NAZIONALE DEI FLAG DAL 18-20 NOVEMBRE 2021

Si informa il Consiglio in merito all'VIII seminario nazionale dei FLAG che si svolgerà a Ferrara dal 18 al 20 novembre 2021, in occasione della manifestazione fieristica "Sealogy", trattata al precedente punto, organizzato dalla Rete Nazionale dei FLAG italiani e dal MIPAAF – Ministero delle Politiche Agricole e forestali, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e il FLAG della Costa dell'Emilia-Romagna.

Il Consiglio prende atto di quanto esposto e autorizza la partecipazione dei rappresentanti del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna.

### 3.2 Adattamento tecnico progetto COPEGO Azione 4.A,

A seguito dell'incontro svolto in data 18/10/2021 c/o la sede del FLAG con il referente COPEGO, è stato comunicato che le aziende dello study visit a Yerseke (indicate in fase di presentazione della domanda di contributo ovvero l'azienda Prinse & dingemanse e Azienda Le Petit Pecheur) sono state sostituite da altre due aziende Lenger Seafoods, colosso della commercializzazione di molluschi e crostacei in ambito europeo e Delta Mossel, che tratta prevalentemente mitili freschi. Le motivazioni sono legate al fatto che quest'ultime garantivano maggiormente le distanze (norme di contrasto covid-19) ma anche perché offrivano una più ampia presentazione dei livelli di innovazione e sostenibilità.

Il Consiglio prende atto di quanto esposto.

Al termine della discussione il Consiglio Direttivo, con voti unanimi e palesi,

#### DELIBERA

- 1 di prendere atto delle dimissioni presentate dalla Consigliera Valentina Montalti e di sottoporre all'Odg della prossima Assemblea degli Associati la surroga della stessa;
- 2 di prendere atto dello stato di avanzamento delle attività in attuazione della SSL e del relativo Piano di Azione nel settore della pesca e dell'acquacoltura a valere sul PO FEAMP 2014/2020, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2.1 di prendere atto degli esiti della valutazione sulle domande candidate a valere sul BANDO – Azione 3.A. Diversificazione dei prodotti ittici e della pesca - 3.A.2 "Azioni a finalità collettive, progetti pilota per l'applicazione di tecniche e modalità per diversificare le produzioni ittiche e le tecniche di pesca e di allevamento", in attuazione della SSL e PIANO DI AZIONE FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA. Priorità 4 – Misura 4.63 PO FEAMP 2014-2020, di approvare la seguente graduatoria delle domande ammesse a contributo e delle domande non ammissibili, di procedere alla pubblicazione sul sito del FLAG e all'invio della documentazione istruttoria all'OIRER per i successivi adempimenti:

## Azione 3A) "Diversificazione dei prodotti ittici e delle attività della pesca"

Intervento 3.A.2 : Azioni a finalità collettive, progetti pilota per l'applicazione di tecniche e modalità per diversificare le produzioni ittiche e le tecniche di pesca e di allevamento

## PROPOSTA DI GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL FLAG DEL 28/10/2021

POS. IN GRADUATORIA	IDENTIFICATIVO DELL'INTERVENTO	DATA	NOME DEL BENEFICIARIO	CODICE FISCALE	TIPOLOGIA SOGGETTO e % CONTRIBUTO	TITOLO DEL PROGETTO	SINTESI PROGETTO	SPESA RICHIESTA iva inclusa se indetraibile	CONTRIBUTO RICHIESTO	SPESA AMMESSA	CONTRIBUTO AMMISSIBILE TOTALE	PUNTEGGIO	CONTRIBUTO PROGRESSIVO
1	03/SS/21/PROT. 358/2021/A del 11/06/2021		UNIFE	P.IVA 00434690384 - CF 80007370382	PUBBLICO - Contributo 100%	DIVERSIFICAZIONE DELL'OSTRICOLTURA REGIONALE MEDIANTE LA CARATTERIZZAZIONE QUALITATIVA DI DUE NUOVE TIPOLOGIE COMMERCIALI DI OSTRICA CONCAVA GOLDEN E BLACK E POTENZIALITA' DI MERCATO	Il progetto si propone di consolidare la produzione dell'ostrica concava come opportunità del rilancio del comparto della molluschicoltura di Goro attraverso la diversificazione di varianti di colore, dopo avere verificato le caratteristiche nutrizionali e genetiche rispetto a quella tradizionale, verificato la fattibilità tecnica ed economica di processi di produzione sempre più orientati alla sostenibilità, e definita una strategia condivisa di promozione commerciale.	€ 84.944,49	€ 84.944,49	€ 84.944,49	€ 84.944,49	4,38	84.944,49 €
2	05/SS/21/PROT. 365/2021/A del 15/06/2021		DIMEVET - UNIBO	P.IVA 01131710376 - CF 80007010376	PUBBLICO - Contributo 100%	PROGETTO PILOTA PER L'APPLICAZIONE DI TECNICHE E MODALITÀ RIVOLTE ALLA VALORIZZAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DEI PRODOTTI ITTICI VALLIVI	nell'ambito della vallicoltura si vuole sviluppare conoscenze di tipo tecnico/scientifico/organizzativo per facilitare nuovi metodi di produzione sostenibili, per il recupero di specie autoctone e l'introduzione di nuove specie ittiche con uno sguardo all'ambiente. Per raggiungere tale scopo sono state individuate 5 azioni pilota: Azione 1: verificare la possibilità di allevare trota iridea in acque salmastre per di ottenere un prodotto commerciale con elevato valore aggiunto; Azione 2: verificare la possibilità di ottenere bottarga biologica di elevato valore commerciale introducendo conoscenze tecnico/scientifiche rivolte ad imprese valliche emiliane romagnole. Azione 3: verificare la possibilità di accrescere lo storione in acque salmastre con lo scopo di ottenere un prodotto di elevato valore commerciale attraverso anche il recupero di una specie autoctona. Azione 4: testare lo sviluppo di seppia in valle e verificare la possibilità di produrre molluschi di piccola taglia di elevato valore commerciale. Azione 5: eseguire un'indagine sulla comunità macro bentonica e sulle caratteristiche delle acque in 2 zone campione al fine acquisire conoscenze utili per una corretta gestione dell'attività da vallicoltura e di recupero ambientale.	€ 118.004,75	€ 118.004,75	€ 118.004,75	€ 118.004,75	4,37	202.949,24 €

POS. IN GRADUATORIA	N. IDENTIFICATIVO DELL'INTERVENTO	DATA	NOME DEL BENEFICIARIO	CODICE FISCALE	TIPOLOGIA SOGGETTO e % CONTRIBUTO	TITOLO DEL PROGETTO	SINTESI PROGETTO	SPESA RICHIESTA iva inclusa se indetraibile	CONTRIBUTO RICHIESTO	SPESA AMMESSA	CONTRIBUTO AMMISSIBILE TOTALE	PUNTEGGIO	CONTRIBUTO PROGRESSIVO
3	04/SSL/21/ PROT. 364/2021/A del 15/06/2021		FONDAZIONE FLAMMINIA	P.IVA 01377140395 - CF. 00591340393	PRIVATO INT. COLLETTI VO - contributo 80%	GO RESTOKING	Il progetto prevede il recupero di una specie autoctona, attraverso azioni volte a sviluppare conoscenze di tipo tecnico scientifico per facilitare la produzione sostenibile. Il progetto riguarda la specie Ghiozzo GO che vive quasi esclusivamente in ambienti di transizione con un habitat strettamente legato alla presenza di piante fanerogame, utilizzate nel periodo riproduttivo per la costruzione del nido (ad opera del maschio), nel quale si occupa dei nuovi nati attraverso vere e proprie cure parentali. G.RESTOKING è un progetto innovativo elevato potenziale di replicabilità che prevede uso di tecnologia 3D per la creazione di nidi, ecc.	€ 75.000,00	€ 60.000,00	€ 75.000,00	€ 60.000,00	4,16	262.949,24 €
4	02/SSL/21/ PROT. 346/2021/A del 01/06/2021		NATUREDULIS	P.IVA - CF 01959620384	PRIVATO INT. COLLETTI VO - contributo 80%	Progetto pilota di allevamento di Schille in schiuditorio ed in sistema di policoltura con molluschi bivalvi nelle Valli di Comacchio	Il progetto si pone come obiettivo lo sviluppo dell'allevamento delle specie autoctone di <b>gamberetti Palaemon elegans</b> e <b>Crangon crangon</b> , noti come <b>Schille</b> . La prima fase di allevamento sarà sviluppata presso lo schiuditorio dell'azienda proponente e le forme giovanili verranno introdotte in un bacino delle Valli di Comacchio, in sistema multitrofico con molluschi bivalvi. Al progetto collaboreranno esperti del settore, professionisti e l'Università degli Studi di Ferrara, in modo da raggiungere la sostenibilità tecnica ed economica dell'allevamento ed in modo da assicurare elevati standard di sicurezza alimentare al prodotto finito.	€ 118.991,40	€ 95.193,12	€ 118.991,40	€ 95.193,12	3,63	358.142,36 €
5	01/SSL/21/ PROT. 343/2021/A del 01/06/2021		UNIBO	P.IVA 01131710376 - CF 80007010376	PUBBLICO - Contributo 100%	T.MICRO.V. - TECNICHE INNOVATIVE MICROBIOME-BASED PER IL RECUPERO DELLA VONGOLA COMUNE NELLE AREE AD ALTA MORTALITÀ NELL'AREA FLAG DELL' EMILIA ROMAGNA	Il progetto T.Micro.V si pone come obiettivo quello di studiare le dinamiche degli ecosistemi microbici (mi-crobioti) all'interfaccia tra vongola, sedimento e acqua - e la loro interazione con componenti abiotiche e/o biotiche dell'ecosistema - al fine di identificare le cause dell'attuale fenomeno di mortalità della vongola comune in area FLAG. L'approccio integrato e la conoscenza prodotta dal progetto di ricerca consentiranno di individuare biomarcatori precoci di mortalità della vongola comune, ma, più importante, si tradurranno nello sviluppo di nuovi approcci integrati, basati su biomonitoraggio precoce e uso di biopromotori, per combattere la mortalità della vongola comune in area FLAG. Verranno infine prodotte nuove linee guida per il monitoraggio e la gestione della vongola comune in area FLAG, che consentano il miglioramento delle performances di produzione in un contesto di sostenibilità e salute ambientale.	€ 49.871,22	€ 49.871,22	€ 49.871,22	€ 49.871,22	3,50	408.013,58 €
						TOTALE CONTRIBUTO AMMISSIBILE / CONCEDIBILE					€ 408.013,58		
						DOTAZIONE FINANZIARIA DA BANDO					€ 182.631,18		
						DOTAZIONE NUOVO PF CD FLAG 20/05/2021					€ 240.000,00		
						DIFFERENZA CONTRIBUTO CONCEDIBILE E DISPONIBILITA' AZIONE					€ 168.013,58		

**Intervento 3.A.2 : Azioni a finalità collettive, progetti pilota per l'applicazione di tecniche e modalità per diversificare le produzioni ittiche e le tecniche di pesca e di allevamento ROMAGNA PO FEAMP 2014-2020 PRIORITA' 4**  
**DOMANDE NON AMMISSIBILI**

CODICE PROGRESSIVO FLAG in ordine di arrivo e protocollo	DATA	TIPOLOGIA SOGGETTO e % CONTRIBUTO	TITOLO DEL PROGETTO	SINTESI PROGETTO	INVESTIMENTO PREVISTO	IMPORTO CONTRIBUTO RICHIESTO	MOTIVAZIONE INAMMISSIBILITA'
06/SSL/21/ER	PROT. 366/2021/A del 15/06/2021	PRIVATO INT. COLLETTIVO - contributo 80%	PROGETTO PILOTA DI PRE INGRASSO DI MOLLUSCHI BIVALVI AUTOCTONI IN AREA VALLIVA	Il progetto mira allo sviluppo di un processo di molluscicoltura di specie autoctone sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico tali da attuare una diversificazione delle specie acquicole allevate presso la valle Le Vene di Bellocchio. Specificatamente si intende allevare novellame di ostrica piatta e vongola verace nostrana partendo da individui generati da schiuditoio alloggiati in contenitori in sospensione fino alla commercializzazione del prodotto adulto.	€ 55.220,48	€ 44.176,38	Mancanza del rispetto del vincolo relativo alla disponibilità dell'area di cui all'art.9 Documentazione per accedere al contributo - paragrafo k) relativo alla disponibilità dell'area e/o dell'immobile su cui viene realizzato l'intervento e di cui all'art. 20 del bando in oggetto, in quanto il termine entro il quale verrà meno la disponibilità dell'area da parte del proponente è fissato al 31.01.2025, termine che non consente il rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 20 del bando in oggetto.
07/SSL/21/ER	PROT. 367/2021/A del 15/06/2021	PRIVATO INT. COLLETTIVO - contributo 80%	PROGETTO PILOTA PER L'INTRODUZIONE DI TECNICHE DI MITILCOLTURA CHE NON PREVEDONO L'USO DI RETI TUBOLARI IN POLIPROPILENE (CALZE)	Il progetto riguarda il confronto tra tecniche di mitilicoltura tradizionali che prevedono l'uso di reti tubolari in polipropilene monouso e tecniche innovative che adottano l'uso di tratti di corda frangiata di tipo neozelandese riutilizzabili per più cicli produttivi. L'adozione di questa tecnologia consentirà di eliminare in toto o in parte dal ciclo produttivo dei mitili l'uso di rete in polipropilene, riducendo il consumo di plastiche monouso e il conseguente rischio di dispersione di queste nell'ambiente. Nel progetto verranno messi a confronto parametri biometrici, resa produttiva, vitalità mitili, al termine del progetto azioni divulgative verso i mitilicoltori con varie azioni comunicazione.	€ 40.430,00	€ 32.344,00	Il progetto non rispetta il vincolo relativo alla disponibilità dell'area di cui all'art.9 Documentazione per accedere al contributo - paragrafo k) disponibilità dell'area e/o dell'immobile su cui viene realizzato l'intervento e dell'ivi citato vincolo di destinazione di cui all'art. 20 del bando in oggetto, essendo la concessione dell'area in cui viene proposto l'intervento intestata ad un soggetto diverso dal richiedente .

- di recepire integralmente le risultanze della suddetta attività istruttoria,
- di dare atto che risultano non ammissibili le seguenti domande identificativo dell'intervento:
  - N. 6/SSL/21/ER –Importo del progetto € 55.220,48, contributo richiesto € 44.176,38,
  - N. 7/SSL/21/ER - Importo del progetto € 40.430,00, contributo richiesto € 32.344,00,
- di trasmettere la suddetta graduatoria all'O.I. Regione Emilia-Romagna, ai fini del suo recepimento, all'assunzione dei relativi impegni di spesa sul bilancio regionale ed alla concessione dei contributi ai rispettivi soggetti beneficiari;
- di dare atto che il totale del contributo ammissibile/concedibile è di € 408.013,58 a fronte della dotazione finanziaria del bando di € 182.631,18, successivamente incrementata fino a € 240.000,00 come da Piano finanziario rimodulato e approvato con DGR Regione Emilia-Romagna n. 12407 del 30.06.2021,
- di approvare la riallocazione delle economie finora accertate per complessivi € 61.581,23 favore della presente Azione 3.A.1, e precisamente:
  - € 40.000,00 economie accertate dall'Azione 4.B,
  - € 1.503,00 economie accertate dall'Azione 1.C.a – Intervento B,
  - € 20.078,23 economie accertate dall'Azione 3.A.1,

2.2 di approvare la rimodulazione e aggiornamento del piano finanziario del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna e di autorizzarne la formale presentazione all'O.I. Regione Emilia-Romagna, come da schema di seguito riportato, dando mandato a procedere con eventuali modifiche concordate con l'O.I. Regione Emilia-Romagna, in modo da essere allineati con il bilancio regionale:

FLAG CER - Proposta di rimodulazione Piano Finanziario - CD FLAG 28 Ottobre 2021

PREVISIONE DI SPESA (*) FLAG e BENEFICIARI TERZI	PF APPROVATO DGR RER N.12407 del 30/06/2021	SPESA 2017/2018 Certificata (a)	Speso 2019 certificato/rendicontato gestione (a)	Residui/Economie registrate post concessione o post	Spesa programmata al 2018 rendicontata (b)	Spesa programmata 2019 (al netto di rinunce approvate)(c)	2020 (d)	2021 (e)	2022 (f)	2023 (g)	TOTALE RIMODULAZIONE E 28.10.2021 (a+b+c+d+e+f+g)	economie maturate da riallocare	Proposta PF rimodulato CD FLAG 28.10.2021	rimodulazione e note
1.A Concorso idee - progetto a titolarità - spesa e rendicontazione FLAG entro 2018	58.973,00	58.973,00									58.973,00		58.973,00	Progetto a regia diretto FLAG - concluso, rendicontato e liquidato - NESSUNA MODIFICA
4.A Informazione - Percorsi di educazione ambientale e alimentare - progetto a titolarità - CONCLUSO, RENDICONTATO E LIQUIDATO	171.418,94	94.494,75	76.924,19								171.418,94		€ 171.418,94	Progetto a regia diretto FLAG - concluso, rendicontato e liquidato - NESSUNA MODIFICA
4.A Informazione - Azioni informative e di sensibilizzazione - TERMINE DI RENDICONTAZIONE 30.11.2021	62.144,00							62.144,00			62.144,00		62.144,00	Concessioni effettuate in dicembre 2020 - rend novembre 2021 - NESSUNA MODIFICA
4.B Eventi marinerie-Progetto Festival del mare a Titolarità - CONCLUSO, RENDICONTATO E LIQUIDATO	244.661,25		244.661,25								244.661,25		244.661,25	Progetto a regia diretto FLAG - concluso, rendicontato e liquidato - NESSUNA MODIFICA
4.B Musei allestimenti - Azione a Bando - Apertura entro FEBBRAIO 2020 - Previsione rendicontazione a saldo da bando pubblicato entro dicembre 2022	188.487,14								148.487,14		148.487,14	40.000,00	148.487,14	Scadenza rendicontazione da bando pubblicato 31.12.2022 - Determina 17953 del 29/09/2021 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. Economie € 40.000,00 proposta di riallocazione sull'Azione 3.A.2
1.B.1 Luoghi di sbarco-Azione a bando - pubblicato - previsione di spesa per SAL e saldo al 2019 o 2020	1.352.799,00	6.796,32	266.314,51		23.106,36		1.056.581,81				1.352.799,00		1.352.799,00	Progetti conclusi e liquidati - NESSUNA MODIFICA
1.B.2 Luoghi di sbarco- Azione a bando post concorso di idee - bando pubblicato 05/08/2021 con scadenza 05/11/2021 - previsione rendicontazione 2022	140.000,00								140.000,00		140.000,00		140.000,00	scadenza presentazione domande 05/11/2021 - prorogato al 06/12/2021, previsione rend entro fine 2022 - NESSUNA MODIFICA DI IMPORTO
1.C.a - INTERVENTO A Qualificazione produzioni - Bando per pescatori pubblicato - CONCLUSO, RENDICONTATO E LIQUIDATO entro il 2019	11.399,50	11.399,50									11.399,50		11.399,50	Progetti a bando conclusi, rendicontati e liquidati - NESSUNA MODIFICA
1.C.a - B - INTERVENTO B Qualificazione produzioni IMPRESE ACQUICOLE - Bando pubblicato 20.8 - progetti conclusi, rendicontati e liquidati entro 2019/2020	307.691,33	0,00			1.503,00	301.261,33	4.927,00				306.188,33	1.503,00	306.188,33	Progetti a bando conclusi, rendicontati e liquidati. Economie € 1.503,00 da chiusura contabile SPA, di cui alla Det. Liquidazione N. 11807 del 10/07/2020, proposta di riallocazione sull'Azione 3.A.2

PREVISIONE DI SPESA (*) FLAG e BENEFICIARI TERZI	PF APPROVATO DGR RER N.12407 del 30/06/2021	SPESA 2017/2018 Certificata (a)	Spesa 2019 certificato/dicontrato gestione (a)	Residui/Econo mie registrate post concessione o post.	Spesa programmata al 2018 rendicontata (b)	Spesa programmata 2019 (al netto di rimborsi approvate)(c)	2020 (d)	2021 (e)	2022 (f)	2023 (g)	TOTALE PROPOSTA RIMODULAZIONE 28.10.2021 (a+b+c+d+e+f+g)	economie maturate da riallocare	Proposta PF rimodulato CD FLAG 28.10.2021	rimodulazione e note
1.C.a - INTERVENTO C Qualificazione produzioni - Bando RIFIUTI pubblicato 2019 - RENDICONTAZIONE 2021	208.044,13							208.044,13			208.044,13		208.044,13	Progetti conclusi e rendicontati - in corso attività istruttoria sulle rendicontazioni - NESSUNA MODIFICA
1.C.b INTERVENTI IMMATERIALI: certificazione, creazione marchi collettivi, studi e ricerche per innovazione - promocommercializzazione-nuove tecniche di conservazione - TERMINE RENDICONTAZIONE 30.11.2021	151.654,85							151.654,85			151.654,85		151.654,85	I progetti si concluderanno entro novembre 2021 - NESSUNA MODIFICA
4.C Reti e governance a Titolarità FLAG (1° SAL ENTRO dicembre 2018; 2° SAL ENTRO agosto 2019); saldo entro marzo 2020	60.000,00	18.002,25	30.005,58				11.992,17				60.000,00		60.000,00	Progetto a regia diretto FLAG - concluso, rendicontato e liquidato - NESSUNA MODIFICA
3.A.1 Diversificazione - 1 bando per Ittiturismo e Pesca turismo - pubblicato agosto 2020 - rendicontazione a Saldo 2022	110.084,70										90.005,77	20.078,93	90.005,77	n. 4 domande presentate - approvata graduatoria provvisoria CD FLAG 09/08/2021, in attesa approvazione definitiva RER - ECONOMIE € 20.078,93 PROPOSTA DI RIALLOCAZIONE sull'Azione 3.A.2
3.A.2 Diversificazione - 2 bando per diversificazione produzioni ittiche e tecniche di pesca - bando scadenza 15.06.2021 - Rendicontazioni entro il 21.12.2022	240.000,00								301.581,93		301.581,93		301.581,93	n. 7 Domande presentate - contributo richiesto € 482.800,36 - contributo ammissibile € 408.013,58 da attività istruttoria FLAG condita: n.2 progetti non ammissibili - 5 ammessi di cui 2 finanziabili totalmente, il 3 in graduatoria parzialmente (mancano € 22.949,24 su € 60.000 ammessi, e il 4 e 5 ammessi non finanziabili per carenza di risorse). PROPOSTA DI RIALLOCAZIONE ECONOMIE DA ALTRE AZIONI PER € 61.581,93 complessivi
2.A.1 Habitatvalli e marini - 1 bando studi e ricerche-pubblicato-CONCLUSO E RENDICONTATO	105.713,77	8.290,29	97.423,48								105.713,77		105.713,77	Progetti a bando conclusi, rendicontati e liquidati - NESSUNA MODIFICA
2.A.2 Habitatvalli e marini - 2 bando investimenti biodiversità - bando pubblicato 05/09/2021 con scadenza 05/11/2021 - previsione rendicontazione spese aprile 2023	586.928,39									586.928,39	586.928,39		586.928,39	scadenza presentazione domande 05/11/2021 - prorogato al 06/12/2021, previsione rend entro aprile 2023 - NESSUNA MODIFICA DI IMPORTO
totale AZIONI	4.000.000,00	197.956,11	715.329,01	1.509,00	23.106,36	301.251,33	1.073.500,98	421.842,98	680.074,84		4.000.000,00	61.581,93	4.000.000,00	totale economie riallocate
cooperazione art.64	113.441,33	18.252,38	3.997,32			2.622,26			88.569,37		113.441,33			Già rimodulato con taglio - 159.558,67 Certificati e liquidati: € 18.252,38 Massariis - Tarta tur € 17.54,32 + Sealobs € 2.243 - € 3.000 programmato nel 2019 - certificato nel 2019 € 1.400,00 per Tarta Tur 2 e € 1.222,26 per PCP per un totale accertato nel 2019 pari a € 2.622,26 - economie € 377,74 riallocate nel 2022 che oltre a risorse disponibili € 1.391,63 sommano a 1.769,37 riallocate nel 2022 per altri eventuali progetti. Aggiornamento cronoprogramma per le spese di cooperazione che saranno rendicontate a conclusione come da cronoprogramma dei progetti presentati: TARTA TUR 2 nel 2022 anziché 2021 - PCP-PP-BC nel 2022. (richiesta inviata O.I. RER 15.10.2021)
Gestione e animazione	1.000.000,00	224.950,29	155.588,21				114.448,77	160.000,00	160.000,00	185.012,73	1.000.000,00			ri-allocati € 1664 ( economia del 2017) + € 1086,08 ( economia del 2019) + € 23.446,79 (economia 2020) nel 2023. (richiesta inviata O.I. RER 15.10.2021)
Totale Azioni	5.113.441,33	441.158,78	874.914,54	1.509,00	23.106,36	303.883,59	1.187.949,75	581.842,98	925.644,21	771.941,12	5.113.441,33	61.581,93		
Spese di preparazione	40.000,00	40.000,00									40.000,00			
TOTALE GENERALE	5.153.441,33	481.158,78	874.914,54	1.509,00	23.106,36	303.883,59	1.187.949,75	581.842,98	925.644,21	771.941,12	5.153.441,33			

- 2.3 di autorizzare la proroga al termine di presentazione delle domande di contributo a valere sul bando riferito all'Azione 2.A habitat marini, vallivi e lagunari - Intervento 2 "interventi volti alla salvaguardia e al miglioramento ambientale" fissando la nuova scadenza alle ore 17.00 del 06 dicembre 2021;
- 2.4 di autorizzare la proroga al termine di presentazione delle domande di contributo a valere sul bando riferito all'Azione 1.B Interventi di qualificazione per luoghi di sbarco e imbarco - Intervento 1.B.2 "Luoghi di sbarco - Azione a bando post concorso di idee"" fissando la nuova scadenza alle ore 17.00 del 06 dicembre 2021;
- 2.5 di approvare il differimento dei termini di rendicontazione del bando in attuazione dell'Azione 1.C.B. "Interventi Immateriali" fino al 30 dicembre 2021 e di dare mandato a presentare formale richiesta all'O.I. Regione Emilia-Romagna per il differimento dei termini di rendicontazione a valere sul suddetto bando;
- 2.6 di approvare la concessione della proroga alla conclusione e rendicontazione del Progetto "Creazione di un percorso in 8 tappe, distribuite lungo la via Litoranea fino alla marina di Portoverde, che illustrino lo sviluppo della marineria di Misano Adriatico" - CUP C94E210004410002 - n. ident. 02/SSL/20/ER, in corso di realizzazione da parte del soggetto beneficiario Comune di Misano Adriatico a valere sul bando dell'Azione 4.B "Integrazione pesca e turismo e cultura delle marinerie" Intervento 4.B.2 "Allestimento di luoghi che richiamino la cultura delle marinerie: musei e porti musei" - Priorità 4 Mis. 4.63 PO FEAMP 2014-2020, fissando un termine unico di fine lavori e rendicontazione con presentazione domanda di pagamento al FLAG entro il 31.12.2022;  
di dare mandato a concedere eventuali ulteriori proroghe richieste dai soggetti beneficiari per la conclusione e rendicontazione dei progetti al 31/12/2022, ammessi a finanziamento a valere sul bando dell'Azione 4.B "Integrazione pesca e turismo e cultura delle marinerie" Intervento 4.B.2 "Allestimento di luoghi che richiamino la cultura delle marinerie: musei e porti musei" - Priorità 4 Mis. 4.63 PO FEAMP 2014-2020, previo aggiornamento del cronoprogramma;
- 2.7 di prendere atto dell'attività di verifica amministrativo-contabile attualmente in corso di svolgimento sulla rendicontazione del progetto "Una rete salvapesca" realizzato da Fondazione Cetacea Onlus a valere sul bando Misura 4.63 - Azione 1.C (Azione 1.C.a) Intervento C);
- 2.8 di approvare il preventivo di spesa per l'acquisizione dello spazio espositivo preallestito, arredi, materiale audiovisivo, hostess e servizi aggiuntivi per la partecipazione a Sealogy dal 18 al 20 novembre 2021, fornitore Ferrara Fiere e Congressi Srl, per l'importo complessivo Euro 4.393,00+IVA;
- 2.9 di dare mandato ad avviare le procedure di selezione per individuare l'esperto esterno, consulente o fornitore di servizi, al quale affidare l'incarico per lo svolgimento delle attività di autovalutazione, per l'importo di € 10.00,000 IVA compresa;
- 2.10 di prendere atto dello stato di attuazione dei progetti di cooperazione e di prendere atto degli esiti delle procedure di affidamento diretto e di approvare l'acquisizione delle seguenti forniture:

- servizi di consulenza in attuazione del Progetto di cooperazione interterritoriale "Patrimonio Culturale della Pesca"- Misura 4.64 PO FEAMP 2014-2020, con particolare riferimento alla WP2 "ANALISI" - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 ART. 36 C.2 LETT.B)- Stazione appaltante FLAG Golfo degli Etruschi - Comune di Follonica. Importo complessivo dell'affidamento WP2: € 33.800,00 (trentatremilaottocento) IVA inclusa, di cui Euro 5.000,00 a carico del FLAG Costa dell'Emilia-romagna. Operatore in affidamento: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI;
- servizi di consulenza in attuazione del Progetto di cooperazione interterritoriale "Blue Coast agreement"- Misura 4.64 PO FEAMP 2014-2020. Capofila -FLAG/GAG Chioggia Delta del Po, per la realizzazione delle seguenti WP:
  - WP 4 "Attività partecipative con i portatori di interesse". Esito istruttoria in affidamento all'esperto Alessandra Gattei - Importo complessivo € 55.211,00, di cui a carico del FLAG CER € 3.000,00;
  - WP 2 e WP 3 unica procedura, stazione appaltante FLAG Chioggia Delta del Po:
  - WP2 Ricognizione e analisi dello stato dell'arte - € 41.800 (quarantunmilaottocento/00) comprensivo di IVA
  - WP3 Elaborazione di indirizzi strategici e azioni pilota € 40.850 (quarantamilaottocinquanta/00) comprensivo di IVA
- Esito istruttoria operatore in affidamento: Sanipedia srl - Importo complessivo € 82.650,00, di cui € 4.800,00 comprensivo IVA. a carico del FLAG CER (€ 1.800,00 WP 2 + € 3.000,00 WP3);  
WP5 Comunicazione e Sensibilizzazione - stazione appaltante FLAG /GAC Chioggia Delta del Po € 37.000,00 (trentasettemila/00) - A carico del FLAG CER € 2.500,00. Conclusione esito istruttoria VASSALLI ASSOCIATI SNC DI VASSALLI GIANLUCA E C.
- servizi di consulenza in attuazione del Progetto di cooperazione interterritoriale "Donne nella Pesca"- Misura 4.64 PO FEAMP 2014-2020. Stazione appaltante Capofila FLAG/GAG Chioggia Delta del Po, unica procedura per la realizzazione delle seguenti WP - PROCEDURA DOP1:
  - WP1 Management - € 12.200 (dodicimiladuecento/00) comprensivo di IVA (il FLAG CER partecipa con risorse proprie),
  - WP2 Ricognizione e analisi dello stato dell'arte (raccolta, categorizzazione, analisi comparativa ed elaborazione dati) - € 11.300 (undicimilatrecento/00) comprensivo di IVA,
  - WP3 Elaborazione di una Action Strategy per "comunità tematiche" di donne - € 15.000 (quindicimila/00) comprensivo di IVA,Esito della procedura N.1): operatore in affidamento Alessandra Gattei. IMPORTO PROCEDURA € 38.500,00 comprensivo di IVA, di cui € 2.900,00 a carico del FLAG CER (€ 1.400,00 WP 2 + € 1.500,00 WP 3);  
Procedura DOP2 2 - WP4 Percorsi di Informazione / formazione, "creazione di capacità" ed empowerment delle donne. Esito della procedura: operatore in affidamento AQUATTRODICI

SRL. IMPORTO PROCEDURA N.2): € 29.400,00 comprensivo di IVA - a carico del FLAG CER € 1.000,00,

PROCEDURA DoP3 - WP5 Comunicazione e Sensibilizzazione. Esito della procedura: operatore in affidamento ROSSODIGRANA DI ROBERTA MANZOTTI. IMPORTO PROCEDURA N.3): € 35.000,00 comprensivo di IVA - QUOTA A CARICO DEL FLAG CER € 3.000,00;

- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della proroga dei termini di conclusione delle attività dei progetti di cooperazione in corso di realizzazione, sulla base del disposto del Comitato di attuazione dei rispettivi progetti;

2.11 di dare mandato al RUP Angela Nazzaruolo alla nomina della commissione di valutazione, nel rispetto del conflitto di interesse, in base a quanto definito nell'Avviso e nel rispetto della separazione delle funzioni con riferimento allo staff interno a DELTA 2000, successivamente alla data di scadenza per i seguenti avvisi:

- BANDO AZIONE 2.A: HABITAT MARINI VALLIVI E LAGUNARI - Intervento 2: Interventi volti alla salvaguardia e miglioramento ambientale, PIANO DI AZIONE FLAG COSTA DELL'EMILIA ROMAGNA PO FEAMP 2014-2020 PRIORITA' 4,
- BANDO AZIONE 1. B INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE PER LUOGHI DI SBARCO E IMBARCO - Intervento 1.B.2 Luoghi di sbarco - Azione a bando post concorso di idee, PIANO DI AZIONE FLAG COSTA DELL'EMILIA ROMAGNA PO FEAMP 2014-2020 PRIORITA' 4;

3.1 di autorizzare la partecipazione all'VIII Seminario nazionale dei FLAG italiani che avrà luogo dal 18 al 20 novembre 2021 a Ferrara;

3.2 di prendere atto dell'adattamento tecnico apportato al progetto di COPEGO in corso di attuazione ammesso a contributo a valere sull'Azione 4.A;

- di autorizzare il Presidente, ai sensi dell'Art. 12 dell'Atto costitutivo, a dare esecuzione a quanto sopra deliberato e che le suddette procedure saranno effettuate dal GAL DELTA 2000, in qualità di soggetto capofila dell'ATS FLAG,
- di confermare che non sussistono situazioni in cui un membro del Consiglio Direttivo si trovi in conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner che sono autorità non pubbliche.

Null'altro essendo a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 13.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to (Lorenzo Marchesini)

Il Segretario  
F.to (Diego Viviani)





## FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA Associazione temporanea di Scopo

Sede Legale presso la sede della propria Capofila DELTA 2000 Soc. cons. a r.l.  
Strada del Mezzano n. 10 – 44020 Ostellato (FE)

### VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

in data 02-03/05/2022

L'anno 2022, il giorno 2 (due) del mese di maggio, alle ore 15:00, il Consiglio Direttivo dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, si è riunito in videoconferenza per discutere e deliberare in merito al seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. stato di avanzamento attività del Piano di Azione dell'ATS FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA a valere sul FEAMP 2014/2020 e deliberazioni conseguenti;
2. varie ed eventuali.

A norma dell'art. 10 dell'atto costitutivo, assume la presidenza del Consiglio Direttivo il Presidente Lorenzo Marchesini, legale rappresentante di DELTA 2000, soggetto capofila dell'ATS, il quale, constatato:

- che il Consiglio Direttivo è stato regolarmente convocato,
- che sono presenti n. 12 componenti del Consiglio Direttivo:

N.	Nominativo	Ruolo	Rappresentatività	Presente/ Assente
1	Marchesini Lorenzo	Presidente	Soggetti Privati	Presente
2	Caselli Sergio	Vice Presidente	Soggetti Privati	Presente
3	Riccardo Casotti	Consigliere	Soggetti Privati	Presente
4	Castaldelli Giuseppe	Consigliere	Società Civile	Presente

N.	Nominativo	Ruolo	Rappresentatività	Presente/ Assente
5	Cesarini Roberto	Consigliere	Enti Pubblici	Presente
6	Costantini Giacomo	Consigliere	Enti Pubblici	Presente
7	Fantozzi Lorena	Consigliere	Enti Pubblici	Presente
8	Masetti Patrizia	Consigliere	Soggetti Privati	Presente
9	Montini Anna	Consigliere	Enti Pubblici	Assente
10	Paesanti Vadis	Consigliere	Soggetti Privati	Presente
11	Petta Francesco	Consigliere	Soggetti Privati	Presente
12	Saporetti Daniele	Consigliere	Società civile	Presente
13	Viviani Diego	Consigliere	Enti Pubblici	Presente

- dichiara il Consiglio Direttivo validamente costituito ed atto a deliberare, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.

E' inoltre presente Angela Nazzaruolo, coordinatrice del GAL DELTA 2000, con funzione di direzione tecnica del FLAG, per relazionare su alcuni punti all'ordine del giorno.

Il Consigliere Diego Viviani provvede alla redazione del presente verbale in qualità di Segretario.

Il Presidente Lorenzo Marchesini saluta i presenti ed apre la seduta odierna, con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1. stato di avanzamento attività del Piano di Azione dell'ATS FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA a valere sul FEAMP 2014/2020 e deliberazioni conseguenti:

1.1 informazione degli esiti dei controlli in capo all'O.I. Regione Emilia-Romagna, in relazione alle domande di sostegno di cui alle graduatorie provvisorie approvate dal Consiglio Direttivo del FLAG CER rispettivamente in data 09 e 23 febbraio u.s., per l'attuazione delle seguenti Azioni:

- Azione 2.A: HABITAT MARINI VALLIVI E LAGUNARI - Intervento 2: Interventi volti alla salvaguardia e miglioramento ambientale, in attuazione della SSL FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA. Priorità 4 – Misura 4.63 PO FEAMP 2014-2020,
- "Azione 1.B, Interventi di qualificazione per luoghi di sbarco e imbarco. Intervento 1.B.2, Luoghi di sbarco – Azione a bando post concorso di idee",

Il Presidente rende noti al Consiglio Direttivo gli esiti dei controlli a campione effettuati dall'O.I. Regione Emilia-Romagna sull'attività istruttoria svolta dal FLAG CER in relazione alle graduatorie provvisorie delle domande di sostegno afferenti ai suddetti bandi.

Con comunicazione acquisita agli atti del FLAG al Prot. N. 204/2022/A in data 26/04/2022, l'O.I. RER comunica che le controdeduzioni presentate dal Comune di Ravenna al preavviso di diniego

relativo al progetto 9/SSL/2021/ER non consentono di superare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di contributo, come descritto nel verbale n. 04/04/2022. 0333468.l. Tenuto inoltre conto della rinuncia all'istanza di contributo presentata dal Consorzio Pescatori di Goro soc. coop. OP per il progetto 11/SSL/2021/ER; è richiesto al FLAG di procedere con gli adempimenti di propria competenza e trasmettere al competente Servizio regionale la graduatoria precedentemente approvata con delibera in data 09 febbraio u.s., aggiornata sulla base dei suddetti esiti.

Con comunicazione acquisita agli atti del FLAG al Prot. N. 207/2022/A in data 27/04/2022, l'O.I. RER comunica che la domanda di sostegno n. 8/SSL/2021/ER presentata dal Comune di Cesenatico non può essere ritenuta ammissibile per carenza di documentazione obbligatoria, come descritto nel verbale n. 15/04/2022. 0380408.l e richiede al FLAG di procedere a comunicare all'Ente proponente la non ammissibilità della domanda di contributo, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 ed entro i tempi previsti dalla normativa, di adeguare la documentazione inerente il completamento del procedimento istruttorio e trasmetterla al competente Servizio regionale per i successivi adempimenti di competenza.

Alla luce di quanto descritto, il Presidente fa inoltre presente al Consiglio, che si rende necessario procedere alla rimodulazione del Piano Finanziario della SSL e del Piano di Azione del FLAG CER, sulla base delle economie accertate e presunte, che ammontano complessivamente ad oltre 650.000,00 Euro, al fine di procedere con la pubblicazione delle seconde edizioni dei bandi, come già discusso nel corso delle precedenti sedute consiliari, che dovranno essere nuovamente sottoposti all'attenzione del NuTeF, per ottenere il parere di conformità.

Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto esposto e al termine della discussione, alle ore 17:10, dispone di aggiornare la presente riunione alle ore 11:45 di domani, martedì 3 maggio p.v.

L'anno 2022, il giorno 3 (tre) del mese di maggio, alle ore 11:45, il Consiglio Direttivo dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, si è riunito in videoconferenza, in aggiornamento della seduta di ieri lunedì 02 maggio u.s. per discutere e deliberare in merito al medesimo

#### ORDINE DEL GIORNO

1. stato di avanzamento attività del Piano di Azione dell'ATS FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA a valere sul FEAMP 2014/2020 e deliberazioni conseguenti;
2. varie ed eventuali.

A norma dell'art. 10 dell'atto costitutivo, assume la presidenza del Consiglio Direttivo il Presidente Lorenzo Marchesini, legale rappresentante di DELTA 2000, soggetto capofila dell'ATS, il quale, constatato:

- che lo stesso Consiglio Direttivo ha disposto di convocarsi in data odierna per l'aggiornamento della seduta svolta ieri pomeriggio,
- che l'aggiornamento di detta riunione è stato regolarmente comunicato a tutti i componenti del Consiglio Direttivo,
- che sono presenti n. 11 componenti del Consiglio Direttivo:

N.	Nominativo	Ruolo	Rappresentatività	Presente/ Assente
1	Marchesini Lorenzo	Presidente	Soggetti Privati	Presente
2	Caselli Sergio	Vice Presidente	Soggetti Privati	Presente
3	Riccardo Casotti	Consigliere	Soggetti Privati	Presente
4	Castaldelli Giuseppe	Consigliere	Società Civile	Assente
5	Cesarini Roberto	Consigliere	Enti Pubblici	Assente
6	Costantini Giacomo	Consigliere	Enti Pubblici	Presente
7	Fantozzi Lorena	Consigliere	Enti Pubblici	Presente
8	Masetti Patrizia	Consigliere	Soggetti Privati	Presente
9	Montini Anna	Consigliere	Enti Pubblici	Presente
10	Paesanti Vadis	Consigliere	Soggetti Privati	Presente
11	Petta Francesco	Consigliere	Soggetti Privati	Presente
12	Saporetti Daniele	Consigliere	Società civile	Presente
13	Viviani Diego	Consigliere	Enti Pubblici	Presente

- che è inoltre presente Angela Nazzaruolo, coordinatrice del GAL DELTA 2000, con funzione di direzione tecnica del FLAG, per relazionare in merito agli argomenti oggetto di discussione,
- dichiara il Consiglio Direttivo validamente costituito ed atto a deliberare, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto,

Il Consigliere Diego Viviani provvede alla redazione e aggiornamento del presente verbale in qualità di Segretario.

Il Presidente Lorenzo Marchesini saluta i presenti ed apre la discussione proseguendo con la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno:

#### 1.2 Riallocazione risorse e conseguente rimodulazione Piano finanziario

Alla luce di quanto esposto e su invito del Presidente la coordinatrice Angela Nazzaruolo relaziona al Consiglio in merito all'opportunità di valutare la riallocazione delle economie accertate sulle diverse Azioni del Piano di Azione, con conseguente rimodulazione del piano finanziario, al fine di trasmetterlo all'O.I. Regione Emilia-Romagna in tempo utile affinché possa essere ricompreso in fase di assestamento di bilancio regionale.

Si apre la discussione e il Consiglio Direttivo propone di comune accordo la seguente rimodulazione del piano finanziario per l'attuazione della SSL del FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA. Priorità 4 – Misura 4.63 PO FEAMP 2014-2020:

PREVISIONE DI SPESA (*) FLAG e BENEFICIARI TERZI	PF APPROVATO DGR RER N.23916 del 15/12/2021	SPESA 2017/2018 Certificata (a)	Spesa 2019 certificato/rendicontato gestione (a)	Spesa programmata al 2018 rendicontata (b)	Spesa programmata 2019 (al netto di rimborsi approvati) (c)	2020 (d)	2021 (e)	2022 (f)	2023 (g)	TOTALE PROTESI RIMODULAZIONI (h+h'+c+d+e+f+g)	Le economie maturate (riallocate su altre Azioni)	PROPOSTA DI RIMODULAZIONI E PF	rimodulazione e note
1.A Concorso idee - progetto a storiaria - spesa e rendicontazione FLAG entro 2018	58.973,00	58.973,00								58.973,00		58.973,00	Progetto a regola diretto FLAG - concluso, rendicontato e liquidato - NESSUNA MODIFICA
4.A Informazione - Percorsi di educazione ambientale e alimentare - progetto a storiaria - CONCLUSO, RENDICONTATO E LIQUIDATO	171.418,94	94.494,75	76.924,19							171.418,94		€ 171.418,94	Progetto a regola diretto FLAG - concluso, rendicontato e liquidato - NESSUNA MODIFICA
4.A Informazione - Azioni informative e di sensibilizzazione - Progetti CONCLUSI E RENDICONTATI 30.11.2021 - CONTROLLI IN LOCO OK - LIQUIDAZIONI EFFETTUATE	62.143,00						62.143,99			62.143,99	0,01	62.143,99	concessioni effettuate in dicembre 2020 - progetti conclusi novembre 2021, LIQUIDAZIONI CONTRIBUTIVI CORSO - MODIFICA DI O.P.I. DA CALCOLO IMPORTO LIQUIDATO. L'importo 0,01 viene riallocato in I.C.A.B. "Imprese acquisite" per rendiconto di un 2° bando
4.B Eventi marinerie - Progetto Festival del mare a Triorità - CONCLUSO, RENDICONTATO E LIQUIDATO	244.661,25		244.661,25							244.661,25		244.661,25	Progetto a regola diretto FLAG - concluso, rendicontato e liquidato - NESSUNA MODIFICA
4.B Musei all'estero - Azione a Bando - Apertura entro FEBBRAIO 2020 - Previsione rendicontazione a saldo da bando pubblicato entro dicembre 2022	148.487,14							148.487,14		148.487,14		148.487,14	Concessioni effettuate ottobre 2021 a previsione rend entro 2022 - NESSUNA MODIFICA
1.B.1 Luoghi di sbarco - Azione a bando - pubblicato - previsione di spesa per SAL e saldo al 2019 o 2020	1.352.799,00	6.796,32	266.314,51	23.106,36		1.056.581,81				1.352.799,00		1.352.799,00	Progetti conclusi e liquidati - NESSUNA MODIFICA
1.B.2 Luoghi di sbarco - Azione a bando post-concorso di idee - bando pubblicato 05/08/2021 con scadenza 05/11/2021 - previsione rendicontazione 2022. PUBBLICAZIONE 2° BANDO MAGGIO 2022, rendic. Aprile 2023	140.000,00								60.000,00	60.000,00	80.000,00	60.000,00	scadenza presentazione domande 05/12/2021 - presentata un'unica istanza di € 35.769,80 non ammissibile a seguito di controllo a campione RE per motivi formali. Riapertura secondo bando con dotazione di € 60.000 previsione rend entro giugno 2023, riallocazione di economie pari a € 80.000,00 sull'Az. I.C.A.A. Ammodernamento imbarcazioni
1.C a - INTERVENTO A Qualificazione produzioni - Bando per peratori pubblicato - CONCLUSO, RENDICONTATO E LIQUIDATO entro il 2019. PUBBLICAZIONE 2° BANDO MAGGIO 2022, rendic. Aprile 2023	11.399,50	11.399,50							100.000,00	111.399,50		111.399,50	Progetti a bando conclusi, rendicontati e liquidati. Riapertura secondo bando con una dotazione di € 100.000,00, previsione rend entro maggio 2023. 9 proposte di riallocazione in questa Azione € 80.000 da Az. 1.B.2 Luoghi di sbarco bando post-concorso di idee - oltre a € 20.000 che vengono riallocati dalle Az. I.C.A.C. "Refus" pari a € 5.704,66 + € 704,00 da Az. I.C.B. Interventi immateriali + 13.991,34 da Az. I.C.A.2 Diversificazione
1.C a-b - INTERVENTO B Qualificazione produzioni IMPRESE ACQUISITE - Bando pubblicato 2018 - progetti conclusi, rendicontati e liquidati entro 2019/2020. PUBBLICAZIONE 2° BANDO MAGGIO 2022, rendic. Aprile 2023	306.188,33	0,00			301.361,33		4.927,00		214.660,69	510.949,02		510.949,02	secondo bando con previsione rend entro maggio 2023. L'economia per revoca 0 con data 45/55U/2017/177. La vendita a base determina una economia di € 23.975,04 che verrà imputata successivamente. Le economie pari a € 93.174,88 dall'Az. 3.A.2 Diversificazione + 121.485,80 che vengono allocate dalle economie dell'Az. 2.A "Market investment", sommano a € 214.660,68 che consentono la redazione del bando destinato alle imprese acquisite I.C.a Intervento B + 0,01 da Az. 4.A Informazione
1.C a - INTERVENTO C Qualificazione produzioni - Bando RIFIUTI pubblicato 2015 - RENDICONTAZIONE 2021	208.044,13						202.359,47			202.359,47	5.704,66	202.359,47	Progetti conclusi e rendicontati - PROGETTI LIQUIDATI ECONOMIE DA IMPORTI LIQUIDATI € 5.704,66 - proposta di riallocazione sull'Az. I.C.A.A. "Ammodernamento peratori" per rendiconto 2° bando
1.C b INTERVENTI IMMATERIALI: certificazione, creazione marchi collettivi, studi e ricerche per innovazione - promozioni e qualificazione nuove tecniche di conservazione - TERME RENDICONTAZIONE 30.11.2021	151.654,95						150.950,85			150.950,85	704,00	150.950,85	Progetti conclusi e rendicontati - in corso attività istruttoria sulle rendicontazioni - ECONOMIE DA PROGETTO LIQUIDATO (CORFECO) e CONTROLLI REND RER - CONTROLLI IN LOCO IN CORSO 12.05.2022 x NATURE DOLCI. In corso per la Romagna, Unife - Controllo ammuvo FLAG 1 livello inviato all'OI in data 08.03 e 15.02 del 2022). Economie pari a € 704,00 proposta da ri-allocare su Az. I.C.A.A. Ammodernamento peratori
4.C Reti governance Triorità FLAG (1° SAL ENTRO dicembre 2018; 2° SAL ENTRO agosto 2019; saldo entro marzo 2020)	60.000,00	18.002,25	30.005,58				11.992,17			60.000,00		60.000,00	Progetto a regola diretto FLAG - conclusi e rendicontato e liquidato - NESSUNA MODIFICA



### 1.3 Approvazione nuovi bandi da pubblicare

Sulla base delle precedenti trattazioni, il Consiglio approva la pubblicazione delle seconde edizioni dei bandi in attuazione delle seguenti Azioni in attuazione della SSL FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA. Priorità 4 – Misura 4.63 PO FEAMP 2014-2020 e dà mandato alla loro presentazione all'O.I. Regione Emilia-Romagna per la richiesta di parere di conformità da parte del NUTEF

- “Azione 1.B, Interventi di qualificazione per luoghi di sbarco e imbarco. Intervento 1.B.2, Luoghi di sbarco – Azione a bando post concorso di idee”, con una dotazione finanziaria di Euro 60.000,00 (sessantamila), intensità dell'aiuto, ai sensi del Reg. (UE) 508/2014 art. 95, il contributo in conto capitale è pari al 100% della spesa ammissibile, con i seguenti limiti di spesa ammissibile: Euro 10.000,00 quale limite minimo ed Euro 40.000,00 quale limite massimo;
- Azione 1.C.a) “Qualificazione delle produzioni e dei luoghi dove si svolge l'attività dell'operatore ittico”, Intervento A - Attività di pesca: Interventi strutturali sulle imbarcazioni finalizzate ad introdurre sistemi eco-compatibili, dotazione finanziaria di Euro 100.000,00 (centomila), intensità dell'aiuto pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 508/2014, pari al 50% della spesa totale ammissibile, con i seguenti limiti di spesa ammissibile: Euro 5.000,00 quale limite minimo ed Euro 75.000,00 quale limite massimo;
- Azione 1.C.a) “Qualificazione delle produzioni e dei luoghi dove si svolge l'attività dell'operatore ittico”, Intervento B - Attività acquicole: investimenti (acquisto/ammodernamento) relativi ad imbarcazioni a servizio di impianti, con licenza di pesca di V categoria, dotazione finanziaria di Euro 214.660,69 (duecentoquattordicimilaseicentossessanta/69), intensità dell'aiuto pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 508/2014, pari al 50% della spesa totale ammissibile, con i seguenti limiti di spesa ammissibile: Euro 5.000,00 quale limite minimo ed Euro 50.000,00 quale limite massimo;
- Azione 2.A: HABITAT MARINI VALLIVI E LAGUNARI - Intervento 2: Interventi volti alla salvaguardia e miglioramento ambientale, con una dotazione finanziaria di Euro 280.000,00 (duecentottantamila). Intensità massima del sostegno per beneficiari pubblici pari al 100% della spesa ammissibile, per beneficiari privati è pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, elevabile all'80% quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014 e soddisfa interessi collettivi, con l'obbligo di rendere pubblici i risultati secondo quanto previsto dal par. 3 art. 95 del Reg. (UE) 508/2014. Gli investimenti dovranno rispettare i seguenti limiti di spesa: Euro 100.000,00 quale limite minimo ed Euro 200.000,00 quale limite massimo.

Per tutti i bandi, gli obiettivi specifici del PdA, i criteri di selezione, i punteggi previsti e le modalità di realizzazione dei progetti restano invariati rispetto alla prima edizione del rispettivo bando già pubblicato. Il termine unico di ultimazione dei progetti e relativa rendicontazione è fissato al 30 giugno 2023, comprese eventuali proroghe, compatibilmente con i limiti temporali previsti dal PO FEAMP 2014/2020.

Al termine della discussione il Consiglio Direttivo, con voti unanimi e palesi,

#### DELIBERA

- 1 di prendere atto dello stato di avanzamento delle attività in attuazione della SSL e del relativo Piano di Azione nel settore della pesca e dell'acquacoltura a valere sul PO FEAMP 2014/2020, come esposto in premessa;

1.1 di approvare l'aggiornamento della graduatoria riferita all'Azione 2.A: HABITAT MARINI VALLIVI E LAGUNARI - Intervento 2: Interventi volti alla salvaguardia e miglioramento ambientale, in attuazione della SSL FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA. Priorità 4 – Misura 4.63 PO FEAMP 2014-2020, sulla base degli esiti dei controlli in capo all'O.I. Regione Emilia-Romagna:

POS. IN GRADUATORIA	N. IDENTIFICATIVO DELL'INTERVENTO	DATA	NOME DEL BENEFICIARIO	CODICE FISCALE	TIPOLOGIA SOGGETTO e % CONTRIBUTO	TITOLO DEL PROGETTO	SINTESI PROGETTO	SPESA RICHIESTA Iva inclusa se Indettabile	SPESA AMMESSA	CONTRIBUTO CONCEDEBILE TOTALE	di cui quota contributo comunitario - FEAMP	di cui quota di contributo nazionale	di cui quota di contributo regionale	PUNTEGGIO
1	10/SSL/2021/ER	06/12/2021 Prot. 811/2021/A, trasmessa tramite pec (3 invii viste le dimensioni del file)	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po	P.IVA 01861400388 - C.F. 91015770380	pubblico - 100%	LAVORI DI RIESCAVO SUBLIAGUNARE SERIALI-VARCO E CONTESTUALE RIEARCO DOSSI.	Con il presente progetto si intende proseguire il riescavo dell'asta sublagunare e provvedere alla pulizia di un tratto di 100 metri davanti alla trezza a protezione del lavoriero di Foce, per migliorare la circolazione idraulica nell'ambito vallivo interessato ed il conseguente miglioramento dell'ossigenazione e della qualità delle acque, al fine di favorire la biodiversità e	185.442,59 €	185.442,59 €	185.442,59 €	92.721,30 €	64.904,90 €	27.816,39 €	4,17
<b>TOTALE</b>								185.442,59	185.442,59	185.442,59	92.721,30	64.904,90	27.816,39	
<b>DOTAZIONE FINANZIARIA DA BANDO</b>										586.928,39 €				
<b>Differenza tra importo richiesto e dotazione finanziaria:</b>										401.485,80 €				

- di dare atto che, a seguito degli esiti dei controlli in capo all'O.I. Regione Emilia-Romagna, in relazione alla graduatoria provvisoria approvata con delibera in 09 febbraio u.s., per l'attuazione della suddetta Azione risulta non ammissibili la domanda identificativo dell'intervento N. 9/SSL/21/ER – Importo del progetto € 190.907,14, contributo richiesto € 190.907,14,
- di prendere atto della rinuncia all'istanza di contributo presentata dal soggetto beneficiario per il progetto 11/SSL/2021/ER a valere sulla suddetta Azione, per la quale è accertata un'economia di contributo pubblico di Euro 160.000,00;
- di dare mandato al FLAG di procedere con gli adempimenti di propria competenza e trasmettere al competente Servizio regionale detta graduatoria, ai fini del suo recepimento, all'assunzione dei relativi impegni di spesa sul bilancio regionale ed alla concessione del contributo al soggetto beneficiario;
- di dare atto che il totale del contributo ammissibile/concedibile è di € 185.442,59 a fronte della dotazione finanziaria del bando di € 586.938,39, come da Piano finanziario approvato con DGR Regione Emilia-Romagna N.23916 del 15/12/2021,
- di dare atto che risulta un'economia accertata di € € 401.485,80,
- di destinare la suddetta economia accertata sulla presente Azione come segue: Euro 280.000,00 quale dotazione finanziaria del secondo bando da pubblicare in attuazione della medesima Azione 2.A HABITAT MARINI VALLIVI E LAGUNARI - Intervento 2 ed i restanti Euro 121.485,80 riallocati a favore dell'Azione 1.C.a - INTERVENTO B Qualificazione produzioni IMPRESE ACQUICOLE;

- di prendere degli esiti dei controlli in capo all'O.I. Regione Emilia-Romagna in relazione alla graduatoria provvisoria riferita all'Azione "Azione 1.B, Interventi di qualificazione per luoghi di sbarco e imbarco. Intervento 1.B.2, Luoghi di sbarco - Azione a bando post concorso di idee", a seguito dei quali è stata inviata comunicazione di non ammissibilità, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, in relazione all'unica domanda di contributo identificativa dell'intervento n. 8/SSL/2021/ER, inserita nella graduatoria provvisoria approvata con delibera in data 23 febbraio u.s.
  - di autorizzare il FLAG a procedere, qualora nei tempi previsti dalla normativa il soggetto proponente non presentati ulteriori elementi o osservazioni che permettano di superare i motivi ostativi che hanno determinato l'inammissibilità del suddetto progetto, ad adeguare la documentazione inerente la conclusione del procedimento istruttorio e ad inviarla all'O.I. Regione Emilia-Romagna, per gli adempimenti di competenza;
- 1.2 di approvare la rimodulazione e aggiornamento del piano finanziario del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, di cui all'Allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e di autorizzarne la formale presentazione all'O.I. Regione Emilia-Romagna, dando mandato a procedere con eventuali modifiche concordate con l'O.I. Regione Emilia-Romagna, in modo da essere allineati con il bilancio regionale;
- 1.3 di approvare le seguenti proposte di Bando, seconda edizione, in attuazione della SSL FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA. Priorità 4 – Misura 4.63 PO FEAMP 2014-2020:
- "Azione 1.B, Interventi di qualificazione per luoghi di sbarco e imbarco. Intervento 1.B.2, Luoghi di sbarco – Azione a bando post concorso di idee", con una dotazione finanziaria di Euro 60.000,00 (sessantamila), come previsto da aggiornamento del Piano finanziario approvato in data odierna. Intensità dell'aiuto, ai sensi del Reg. (UE) 508/2014 art. 95, il contributo in conto capitale è pari al 100% della spesa ammissibile, con i seguenti limiti di spesa ammissibile: Euro 10.000,00 quale limite minimo ed Euro 40.000,00 quale limite massimo. Gli Obiettivi specifici del PdA, i criteri di selezione, i punteggi previsti e le modalità di realizzazione dei progetti restano invariati rispetto alla prima edizione del bando. Il termine unico di ultimazione dei progetti e relativa rendicontazione è fissato al 30 giugno 2023, comprese eventuali proroghe, compatibilmente con i limiti temporali previsti dal PO FEAMP 2014/2020;
  - Azione 1.C.a) "Qualificazione delle produzioni e dei luoghi dove si svolge l'attività dell'operatore ittico", Intervento A - Attività di pesca: Interventi strutturali sulle imbarcazioni finalizzate ad introdurre sistemi eco-compatibili, dotazione finanziaria di Euro 100.000,00 (centomila), come previsto da aggiornamento del Piano finanziario approvato in data odierna. Intensità dell'aiuto pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 508/2014, pari al 50% della spesa totale ammissibile, con i seguenti limiti di spesa ammissibile: Euro 5.000,00 quale limite minimo ed Euro 75.000,00 quale limite massimo. Gli Obiettivi specifici del PdA, i criteri di selezione, i punteggi previsti e le modalità di realizzazione dei progetti restano invariati rispetto alla prima edizione del bando. Il termine unico di ultimazione dei progetti e relativa rendicontazione è fissato al 30 giugno 2023, comprese eventuali proroghe, compatibilmente con i limiti temporali previsti dal PO FEAMP 2014/2020;
  - Azione 1.C.a) "Qualificazione delle produzioni e dei luoghi dove si svolge l'attività dell'operatore ittico", Intervento B - Attività acquicole: investimenti

(acquisto/ammodernamento) relativi ad imbarcazioni a servizio di impianti, con licenza di pesca di V categoria, dotazione finanziaria di Euro 214.660,69 (duecentoquattordicimilaseicentossessanta/69), come previsto da aggiornamento del Piano finanziario approvato in data odierna. Intensità dell'aiuto pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 508/2014, pari al 50% della spesa totale ammissibile, con i seguenti limiti di spesa ammissibile: Euro 5.000,00 quale limite minimo ed Euro 50.000,00 quale limite massimo. Gli Obiettivi specifici del PdA, i criteri di selezione, i punteggi previsti e le modalità di realizzazione dei progetti restano invariati rispetto alla prima edizione del bando. Il termine unico di ultimazione dei progetti e relativa rendicontazione è fissato al 30 giugno 2023, comprese eventuali proroghe, compatibilmente con i limiti temporali previsti dal PO FEAMP 2014/2020;

- Azione 2.A: HABITAT MARINI VALLIVI E LAGUNARI - Intervento 2: Interventi volti alla salvaguardia e miglioramento ambientale, con una dotazione finanziaria di Euro 280.000,00 (duecentottantamila), come previsto da aggiornamento del Piano finanziario approvato in data odierna. Intensità massima del sostegno per beneficiari pubblici pari al 100% della spesa ammissibile, per beneficiari privati è pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, elevabile all'80% quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014 e soddisfa interessi collettivi, con l'obbligo di rendere pubblici i risultati secondo quanto previsto dal par. 3 art. 95 del Reg. (UE) 508/2014. Gli investimenti dovranno rispettare i seguenti limiti di spesa: Euro 100.000,00 quale limite minimo ed Euro 200.000,00 quale limite massimo. Gli Obiettivi specifici del PdA, i criteri di selezione, i punteggi previsti e le modalità di realizzazione dei progetti restano invariati rispetto alla prima edizione del bando. Il termine unico di ultimazione dei progetti e relativa rendicontazione è fissato al 30 giugno 2023, comprese eventuali proroghe, compatibilmente con i limiti temporali previsti dal PO FEAMP 2014/2020;
- di dare mandato alla presentazione dei suddetti bandi al NUTEF dell'O.I. Regione Emilia-Romagna con richiesta del parere di conformità;
- di dare mandato alla pubblicazione dei suddetti bandi, ad avvenuta acquisizione del parere di conformità del NUTEF regionale, con scadenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, salvo diverse indicazioni dell'OI/Regione Emilia-Romagna;
- di autorizzare il Presidente, ai sensi dell'Art. 12 dell'Atto costitutivo, a dare esecuzione a quanto sopra deliberato e che le suddette procedure saranno effettuate dal GAL DELTA 2000, in qualità di soggetto capofila dell'ATS FLAG,
- di confermare che non sussistono situazioni in cui un membro del Consiglio Direttivo si trovi in conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner che sono autorità non pubbliche.

Null'altro essendo a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 12:15.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to (Lorenzo Marchesini)

Il Segretario

F.to (Diego Viviani)